



División de Educación Superior
Departamento de Financiamiento Institucional

Informe Institucional de Avance Convenio de Desempeño

Universidad Viña del Mar

*Modelo de Vinculación y Gestión Intersectorial para mejorar los Niveles de
Inclusión e Innovación Social en Sectores Vulnerables de la Región*

UVM 1401 (firma convenio el día 5 de diciembre de 2014)

Período de Evaluación: primer semestre de ejecución desde 01/01/2015 al 30/06/2015.

Fecha de Presentación del Informe: **13/07/2015**

INDICE

1	Estado de Avance Convenio de Desempeño al 30 de junio de 2015	3
1.1	Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño.....	3
1.2	Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño.....	14
1.3	Análisis de la Ejecución Financiera	15
2	Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño.....	16
2.1	Logros Tempranos y No Previstos.....	16
2.2	Logros Previstos	16
2.3	Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio.....	16
2.4	Dificultades para el avance (externas e internas)	16
2.5	Desafíos	16
3	Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)	17
4	Anexos Obligatorios	18
4.1	Planilla Excel Indicadores Banco Mundial	18
4.2	Planilla Excel Formato de Inventarios CD (<i>Anexo N° 19</i>).....	18
5	Anexos Complementarios de la Institución (Opcional)	18

1 Estado de Avance Convenio de Desempeño al 30 de junio de 2015

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño

Objetivo General: Generar, implementar y validar un Modelo de Vinculación y Gestión intersectorial de la Inclusión e Innovación Social (IIS), a través de un trabajo de investigación e intervención conjunta de los aliados estratégicos para mejorar los niveles de inclusión e innovación social de la región.

Objetivo Específico 1: Diseñar y validar un Modelo de Vinculación y Gestión intersectorial de la Inclusión e Innovación Social (IIS), a través de la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario de académicos y socios estratégicos, en torno a un Centro Regional, para consolidar la generación de conocimientos, las estrategias de intervención y las metodologías de trabajo a utilizar en el proceso de desarrollo.

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1									
Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/denominador)	Meta Año 3	Valor Efectivo Año 3 (numerador/denominador)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO, Parcial o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en Convenio
Funcionamiento del CRIIS	0	1	0/1	3	No aplica	4	No aplica	No	- Diagnóstico. Producto en elaboración. Se adjunta la presentación "Metodología de trabajo para la elaboración del Diagnóstico Participativo en IIS" (Anexo 1).
Socios estratégicos del CRIIS	0	8	8/8	9	No aplica	10	No aplica	Sí	- Acta de reuniones que den cuenta de lo anterior. Se adjunta acta asistencia al Directorio CRIIS que incluye la participación de los ocho socios estratégicos (Anexo 6).
Reconocimiento externo	0	0	0/0	2	No aplica	4	No aplica	N/A	No aplica

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1

Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/denominador)	Meta Año 3	Valor Efectivo Año 3 (numerador/denominador)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO, Parcial o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en Convenio
Conformación del equipo del CRIIS	0	4	5/4	5	No aplica	6	No aplica	Sí	- Contratos de los profesionales según organigrama del CRIIS (Anexos 2, 3, 13 y 14).
Participación de socios estratégicos en sesiones del CRIIS	0	3	1/3	3	No aplica	3	No aplica	Sí	- Acta de reuniones. Se adjunta acta asistencia al primer directorio CRIIS (Anexo 7).
Diseño del Modelo de vinculación	0	0	0/0	75	No aplica	100	No aplica	N/A	- Investigación y presentación del 1º borrador al Directorio (Anexo 7).
Aparición en los medios	0	10	0/0	15	No aplica	20	No aplica	No	- Plan de medios (Anexo 8).

Hitos - Objetivo Específico 1

Descripción Hito	Fecha cumplimiento PROGRAMADA (mes/año, o según corresponda)	Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en Convenio
Año 1				
Lanzamiento y constitución oficial del Centro Regional en Inclusión e Innovación Social (CRIIS)	Junio	Junio	Sí	Acta de constitución del Centro Regional de IIS firmada por todos los socios constituyentes (Anexo 7).
Año 2				
Formalización de la Red de Cooperación Internacional	Marzo	Marzo	No aplica	
Elaboración del Primer Diagnóstico	Julio	Julio	No aplica	
Publicación del Índice de Inclusión Social	Diciembre	Diciembre	No aplica	
Publicación del Modelo de Vinculación y Gestión en IIS	Marzo	Marzo	No aplica	

Hitos - Objetivo Específico 1				
Descripción Hito	Fecha cumplimiento PROGRAMADA (mes/año, o según corresponda)	Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO o N/A	Medios de Verificación definidos en Convenio
Año 3				
Publicación del Índice de Inclusión Social	Diciembre	Diciembre	No aplica	
Habilitación pública del Sistema de información geo referencial y portal documental	Enero	Enero	No aplica	

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1

Indicadores de Desempeño

- Funcionamiento del CRIIS: El producto para el Año 1 (2015) es el Diagnóstico. A la fecha se desarrolló una metodología y un plan de trabajo para realizarlo (anexo 1), los cuales fueron presentados y validados por el Directorio del CRIIS (anexo 5). El calendario de trabajo propone la entrega de resultados de dos pilotos, uno en Nogales y otro en Forestal, durante el segundo semestre Año 1. Según se consigna en el Anexo 1, estas actividades, así como la sistematización de información secundaria, tienen un carácter replicable para favorecer la elaboración del diagnóstico regional (hito del Año 2) en junio de 2016.
- Socios estratégicos del CRIIS: Los socios asistieron a la primera reunión de directorio (anexo 7); se les entregó una propuesta de Convenio Marco para la participación, y será firmado para el evento programado para el 7 de Agosto de 2015. Actualmente, cada uno de ellos está revisando el documento.
- Reconocimiento externo: sin metas para el año 1. En este sentido se ha avanzado con la incorporación del CRIIS a la RED NESIS (<http://nesis.fen.uchile.cl/>): la Gerenta del CRIIS asistió a la reunión de la red el 17 de julio de 2015 (anexo 11). Próximamente y gracias a esta primera vinculación, el CRIIS asistirá a la próxima asamblea de REASE (Red Nacional de Aprendizaje Servicio).

Indicadores de Proceso

- Conformación del equipo del CRIIS: cinco profesionales han sido contratados, de los cuales tres cuentan con el grado de doctor. La convocatoria y selección para el cargo de asistente fue realizada en junio por lo que la incorporación efectiva de la persona seleccionada está comprometida para el 1 de julio. Las bases del concurso para el tercer investigador fueron publicadas por diversas vías en junio y la convocatoria se cierra el 26 de junio. Actualmente, se está analizando candidatos para entrevistar para completar el equipo de investigación.

- Participación en sesiones del CRIIS: se trata de participaciones específicas de los socios en las actividades del CRIIS. A la fecha se han realizado tres reuniones con socios estratégicos en las oficinas del CRIIS. El objetivo de dichas reuniones fue conocer al equipo del CRIIS y definir ejes individuales de colaboración, como por ejemplo, respecto del proceso de diagnóstico en Forestal y Nogales, o la coordinación de actividades de docencia en cursos de formación general. Los socios involucrados son Techo, Fundación la Semilla y Corporación de Mujeres líderes. Las actas están disponibles.
- Diseño del Modelo: sin metas para año 1, sin embargo el equipo del CRIIS está realizando un levantamiento y profundización de experiencias de vinculación con el medio en cada Escuela para este fin (anexo 1).
- Aparición en los medios: Se adjunta propuesta de aparición en medios (anexo 8).

Hitos año 1 al 30 de junio de 2015




- Lanzamiento y constitución oficial del Centro Regional en Inclusión e Innovación Social (CRIIS): la constitución oficial del CRIIS se realizó el 23 de junio (anexos 3, 4, 5 y 6). La firma del convenio marco con todos los socios se realizará en un evento dirigido a un público regional mayor, está agendado para el 7 de agosto de 2105.

Hitos año 2 al 30 de junio de 2015

- Formalización de la Red de Colaboración Internacional: Ya se ha avanzado en este hito, y entre los meses de Agosto a Diciembre, se firmarán convenios con las siguientes universidades:
 - ✓ Universidad del Rosario (Argentina)
 - ✓ Universidad Javeriana (Colombia)
 - ✓ UNIBE (República Dominicana)
 - ✓ Universidad de Guadalajara (México)
 - ✓ TEC Monterrey (México)
 - ✓ Universitat Rovira i Virgili (España)
 - ✓ Universidad de Alicante (España)
 - ✓ Université du Québec à Montréal. CRISES (Quebec)
 - ✓ Victoria University of Wellington

Objetivo Específico 2: Desarrollar en los planes de estudios, investigación, vinculación e internacionalización las temáticas de IIS, para que sean implementadas en los procesos formativos de pregrado y postgrado de la Universidad, transformarse en un sello de la formación académica de la UVM.


Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2									
Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/ denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/ denominador)	Meta Año 3	Valor Efectivo Año 3 (numerador/ denominador)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO, Parcial o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en Convenio
Alumnos de Nogales y Viña del Mar en el propedéutico UVM	21	61	0/61	120	No aplica	160	No aplica	No	- Presentación programa Propedéutico UVM (Anexo 10)
Formación de estudiantes en IIS	0	0	0/0	5	No aplica	10	No aplica	N/A	
Publicaciones en IIS	0	0	0/0	4	No aplica	8	No aplica	N/A	

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2									
Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/ denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/ denominador)	Meta Año 3	Valor Efectivo Año 3 (numerador/ denominador)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO, Parcial o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en Convenio
Directivos y Académicos UVM realizando actividades en temáticas de IIS	0	5	0/5	10	No aplica	15	No aplica	No	- Programas de actividades que se realizarán próximamente (Anexos 12 y 13)
Contratación de investigadores	0	3	2/3 	4	No aplica	4	No aplica	Sí	- Contrato académico validado y firmado por ambas partes (anexos 14 y 15)
Syllabus formalizados de asignatura de formación general en IIS	4	6	6/6 	10	No aplica	10	No aplica	Sí	- Programa de asignatura Syllabus (anexo 16 y 17)
Alumnos en prácticas en materia de IIS	0	20	1/20 	40	No aplica	60	No aplica	No	- Contrato de practicante (anexo 18)
Cátedras Espejos ejecutadas en IIS	0	10	0/10 	15	No aplica	20	No aplica	No	

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2

Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/denominador)	Meta Año 3	Valor Efectivo Año 3 (numerador/denominador)	Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO, Parcial o N/A	Medios de Verificación definidos en Convenio
Ayudantes para apoyo a la investigación del CRIIS	0	5	0/5	10	No aplica	15	No aplica	No	
Diplomado online en IIS	0	0	0/0	0	No aplica	1	No aplica	N/A	
Magister en IIS	0	0	0/0	0	No aplica	1	No aplica	N/A	

Hitos - Objetivo Específico 2

Descripción Hito	Fecha cumplimiento PROGRAMADA (mes/año, o según corresponda)	Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO o N/A	Medios de Verificación definidos en Convenio
Año 1				
Lanzamiento de las cátedras en IIS	Marzo 2015	Julio 2015	No aplica	
Contratación de doctores	Abril 2015	Junio 2015	Sí	
Aprobación de la convocatoria de prácticas interdisciplinarias	Diciembre 2015	Diciembre 2015	No aplica	
Constitución del Primer Grupo de Investigación UVM	Abril	Agosto	No aplica	
Lanzamiento del Programa de ayudantías para investigación del Centro Regional de IIS	Julio	Julio	No aplica	
Realización de las Pasantías Internacionales en Buenas Prácticas de IIS	Octubre	Octubre	No aplica	
Año 2				
Lanzamiento del Programa Propedéutico	Marzo	Marzo	No aplica	
Lanzamiento de las cátedras en IIS	Marzo	Marzo	No aplica	
Aprobación de la convocatoria de prácticas interdisciplinarias	Marzo- Agosto - Diciembre	Marzo- Agosto - Diciembre	No aplica	
Semana Internacional de la IIS	Julio	Julio	No aplica	
Premio a la mejor tesis interdisciplinaria de pregrado	Diciembre	Diciembre	No aplica	

Hitos - Objetivo Específico 2				
Descripción Hito	Fecha cumplimiento PROGRAMADA (mes/año, o según corresponda)	Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO o N/A	Medios de Verificación definidos en Convenio
Lanzamiento del Programa de ayudantías para investigación del Centro Regional de IIS	Marzo y Julio	Marzo y Julio	No aplica	
Realización de las Pasantías Internacionales en Buenas Prácticas de IIS	Octubre	Octubre	No aplica	
Aprobación de Certificados de Competencias Complementarias al Título	Diciembre	Diciembre	No aplica	
Año 3				
Lanzamiento del Programa Propedéutico	Marzo	Marzo	No aplica	
Lanzamiento de las cátedras en IIS	Marzo	Marzo	No aplica	
Aprobación de la convocatoria de prácticas interdisciplinarias	Marzo – Agosto - Diciembre	Marzo – Agosto - Diciembre	No aplica	
Semana Internacional de la IIS	Julio	Julio	No aplica	
Premio a la mejor tesis interdisciplinaria de pregrado	Diciembre	Diciembre	No aplica	
Lanzamiento del Programa de ayudantías para investigación del Centro Regional de IIS	Marzo y Julio	Marzo y Julio	No aplica	
Realización de las Pasantías Internacionales en Buenas Prácticas de IIS	Octubre	Octubre	No aplica	
Aprobación de Certificados de Competencias Complementarias al Título	Diciembre	Diciembre	No aplica	
Lanzamiento programa de Diplomado en IIS	Julio	Julio	No aplica	
Lanzamiento programa de Magister en IIS	Julio	Julio	No aplica	

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2:

Indicadores de Desempeño

- Alumnos de Nogales y Viña del Mar en el propedéutico UVM: el programa propedéutico está planificado para el segundo semestre (inicio de actividades en agosto, ver presentación del programa anexo 10). Para asegurar la participación de estudiantes se ha coordinado con la Directora de Formación Integral de la Vicerrectoría Académica y, por el momento, se ha cotizado la contratación de buses y la entrega de colaciones.

- Formación de estudiantes en IIS: sin metas para el año 1, sin embargo el equipo CRIIS ha logrado comenzar la reflexión junto al equipo de la Vicerrectoría Académica sobre la manera en que certificarán las competencias en IIS.
- Publicaciones en IIS: sin metas para el año 1, sin embargo el equipo CRIIS tiene pensado elaborar artículos en base a la elaboración del diagnóstico y el diseño del modelo de vinculación.

Indicadores de Proceso

- Directivos y Académicos UVM realizando actividades en temáticas de IIS: si bien no se han desarrollado actividades en el período, se han diseñado dos a la fecha. Una de ellas es el Ciclo de Charlas CRIIS/ Comunidad de profesionales (anexo 12) y la segunda es la Primera Jornadas A+S para Académicos UVM (anexo 13). Esta última actividad tendrá lugar los días 20 y 21 de julio de 2015. El 11 de junio el CRIIS y la Vicerrectoría Académica realizó una reunión de invitación dirigida a los profesores a la cual asistieron 21 docentes de diferentes escuelas. El resto de las tres actividades se programarán durante el segundo semestre.
- Contratación de investigadores: la contratación de los 3 doctores del año 1 fue lograda íntegramente (anexos 2, 14 y 15).
- Syllabus formalizados de asignatura de formación general en IIS: cuatro asignaturas en IIS están actualmente en ejecución, dos nuevas asignaturas formarán parte de la oferta del segundo semestre. Se adjuntan los programas de estos dos nuevos cursos diseñados por el equipo de investigación CRIIS (anexo 17).
- Alumnos en prácticas en materia de IIS: se ha recibido una estudiante en práctica en comunicaciones que nos acompañará hasta finales de agosto (anexo 18). La incorporación de practicantes se realizará de manera intensiva durante el segundo semestre dirigido a la elaboración del diagnóstico.
- Cátedras Espejos ejecutadas en IIS: En proceso de programación para el 2 semestre.
- Ayudantes para apoyo a la investigación del CRIIS: a partir de agosto se incorporarán ayudantes de investigación.
- Diplomado online en IIS: no aplica para el año 1.
- Magister en IIS: no aplica para el año 1.

Hitos año 1 al 30 de junio:

- Contratación de doctores: tres a la fecha, un investigador en proceso de selección.

Objetivo Específico 3: Diseñar y coordinar programas articulados con los socios estratégicos, que contribuyan a la inclusión de los grupos y sectores vulnerables de los territorios priorizados (Viña del Mar – Nogales).

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3									
Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/denominador)	Meta Año 3	Valor Efectivo Año 3 (numerador/denominador)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO, Parcial o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en Convenio
Número de programas desarrollados	0	5	0/5	6	No aplica	7	No aplica	No	- Propuesta de programas de vinculación con el medio (anexo 19).
Beneficiarios	0	500	0/500	1100	No aplica	1850	No aplica	No	
Propuestas para Política pública Regional de IIS	0	0	0/0	2	No aplica	4	No aplica	No	
Evaluación del éxito de los programas	0	80%	0%	80%	No aplica	90%	No aplica	No	

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3									
Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/denominador)	Meta Año 3	Valor Efectivo Año 3 (numerador/denominador)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO, Parcial o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en Convenio
Diseño y ejecución del Plan de Acción	0	33%	0%	65%	No aplica	100%	No aplica	No	

Hitos - Objetivo Específico 3				
Descripción Hito	Fecha cumplimiento PROGRAMADA <i>(mes/año, o según corresponda)</i>	Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA <i>(mes/año)</i>	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en Convenio
Año 1				
Aprobación del Plan de Acción del CRIIS	Agosto	Agosto	No aplica	
Evaluación anual de los Programas desarrollados	Diciembre	Diciembre	No aplica	
Realización de los Seminarios de especialización	Junio- Octubre	Septiembre – noviembre	No aplica	
Año 2				
Evaluación anual de los Programas desarrollados	Diciembre	No aplica	No aplica	
Realización de los Seminarios de especialización	Junio- Octubre	No aplica	No aplica	
Realización del Foro Regional anual sobre Inclusión e Innovación Social Regional	Marzo	No aplica	No aplica	
Realización del Encuentro internacional de Universidades	Noviembre	No aplica	No aplica	
Año 3				
Evaluación anual de los Programas desarrollados	Diciembre	No aplica	No aplica	
Realización de los Seminarios de especialización	Junio- Octubre	No aplica	No aplica	
Realización del Foro Regional anual sobre Inclusión e Innovación Social Regional	Marzo	No aplica	No aplica	
Realización del Encuentro internacional de Universidades	Noviembre	No aplica	No aplica	
Publicación de un libro que reúna la experiencia desarrollada y las propuestas de política pública diseñadas	Diciembre	No aplica	No aplica	

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3:

Indicadores de Desempeño

- Número de programas desarrollados: se adjunta la propuesta de la Dirección de Vinculación con el Medio que describe los cinco programas que ejecutará el CRIIS. Falta implementar dichos programas durante el segundo semestre.
- Beneficiarios: debido a que todavía no se ha comenzado a ejecutar ningún programa, no hay beneficiarios.
- Propuestas para Política pública Regional de IIS: no aplica.
- Evaluación del éxito de los programas: no aplica.

Indicadores de Proceso

- Diseño y ejecución del Plan de Acción: como se indicó previamente, existe una propuesta de programas la cual debe ser aprobada previamente por el Directorio del CRIIS antes de pasar a las etapas de diseño y ejecución.

Hitos año 1 al 30 de junio:

- Aprobación del Plan de Acción del CRIIS: no aplica.
- Evaluación anual de los Programas desarrollados: no aplica.
- Realización de los Seminarios de especialización: no aplica.

1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño (\$ Nominales)

Ítem	(1) Presupuesto Vigente \$			(2) Gastos devengados \$: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015						(1-2) Saldo Presupuestario \$ al 31/12/2015		
	Mineduc	Institución	Total	Mineduc			Institución			Mineduc	Institución	Total
				(a) EFECTIVO	(b) POR PAGAR	(c = a+b) DEVENGADO	(d) EFECTIVO	(e) POR PAGAR	(f = d+e) DEVENGADO			
Formación de Recursos Humanos	28.800.000	-	28.800.000	-	-	-	-	-	-	28.800.000	-	28.800.000
Servicios de Consultoría	7.000.000	-	7.000.000	-	50.000	50.000	-	-	-	6.950.000	-	6.950.000
Costos de Operación	199.400.000	30.000.000	229.400.000	14.573.846	15.789.774	30.413.620	-	163.360	163.360	168.986.380	29.836.640	198.823.020
Bienes	60.800.000	-	60.800.000	2.633.437	5.493.516	8.126.953	-	-	-	52.673.047	-	52.673.047
Obras	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000
Otros Gastos (ESR, HACs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	296.000.000	50.000.000	346.000.000	17.207.283	21.333.290	38.540.573	-	163.360	163.360	257.409.427	49.836.640	307.246.067

1.3 Análisis de la Ejecución Financiera

Al 30 de junio de 2015, la ejecución presupuestaria del CD UVM1401 da cuenta de un avance del 11%, el cual básicamente se explica por:

- Adquisición de: Equipos computacionales, alhajamiento menor del Centro (cortinas), insumos varios de oficinas.
- Contratación de personal del Centro: Gerente, Investigadores, Coordinadores.
- Asignaciones por apoyo a ejecución del CD.
- Publicaciones de concursos públicos

Se espera que en la primera parte del segundo semestre del año 2015 se finalice la contratación de un tercer Investigador y del Asistente del Centro.

Además, el proceso de licitación del diseño y confección del mobiliario del Centro esta ad-portas de ser adjudicado. Por lo que los desembolsos finales asociados a ítems alhajamiento serán realizados los primeros meses del segundo semestre 2015.

2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño

2.1 Logros Tempranos y No Previstos

La incorporación del CRIIS a la RED NESIS y próxima incorporación a REASE (Aprendizaje-Servicio). Firma de convenios con IES extranjeras para la formación de redes internacionales.

2.2 Logros Previstos

Formación del equipo del CRIIS, primera reunión de directorio, elaboración de programas de cursos de formación general UVM, obras y alhajamiento de dependencias del centro.

2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio

A la fecha, se está trabajando en el sitio web, que se espera quede operativo en Septiembre.

2.4 Dificultades para el avance (externas e internas)

No se han detectado.

2.5 Desafíos

Se detecta como el mayor desafío, posicionar al CRIIS como un referente regional en Inclusión e Innovación Social en la Región de Valparaíso.

3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)

Con miras a cumplir con los requerimientos de esta parte del informe de avance de logros, se propone la elaboración y aplicación de encuestas que recojan la percepción de diferentes actores de la comunidad educativa y su entorno. A través de estos instrumentos se espera obtener información acerca del funcionamiento de los programas de vinculación propuestos en el marco del convenio de desempeño, el proceso de diagnóstico participativo, las actividades docentes y de extensión, que reflejen las relaciones que establece el Centro con su entorno, inmediato y remoto.

Se planea aplicar estos instrumentos a los actores de la comunidad educativa y su entorno agrupados de la siguiente forma:

- Autoridades universitarias (Rector y Vicerrectores) y Académicos (participantes de los programas de vinculación con el medio, participantes de los levantamientos de información).
- Estudiantes de la comunidad UVM (aquellos que participan en los programas de vinculación con el medio y aquellos que asistan a las asignaturas propuestas por el Centro).
- Funcionarios de la comunidad UVM (pertenecientes a la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación, de la que depende el Centro; y pertenecientes a las instancias con las que trabaja el centro como, la Dirección General de Mejora del Aprendizaje, Formación General y Propedéutico). Así mismo, se encuestará a los actores externos al Centro tales como, socios estratégicos, organizaciones no gubernamentales con las que tiene relación el centro y los y las usuarias de los programas de vinculación.

A partir de la aplicación de estos instrumentos se espera obtener resultados de tipo cuantitativo expresados en sendos informes que serán entregados al Ministerio cuando sean requeridos.

4 Anexos Obligatorios

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial – No aplica

4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD – Anexo 20

5 Listado de Anexos Complementarios de la Institución (evidencias)

Tema	Número de anexo	Descripción
Conformación del equipo CRIIS	1	Metodología de trabajo Diagnostico Participativo en IIS
	2	Contrato de trabajo Gerenta (Veronica Latorre)
		Contrato de trabajo Coordinadora comunicaciones (Daniela Nuñez)
Primer Directorio CRIIS	3	Programa Primer Directorio CRIIS
	4	Registros visuales Primer Directorio CRIIS
	5	Presentación Gerenta Primer Directorio CRIIS
	6	Listado de firmas Primer Directorio CRIIS
Modelo de Vinculación	7	Estado avance - Creación Modelo de Vinculación y gestión intersectorial
Plan de medios de comunicación	8	Propuesta de Medios de Comunicación
Lanzamiento del CRIIS	9	Acta de constitución Directorio CRIIS
Programa Propedéutico UVM	10	Presentación Propedéutico UVM
Reconocimiento externo	11	Registros visuales asistencia Gerenta CRIIS a reunión RED NESIS
Académicos UVM realizando actividades en temáticas de IIS	12	Ciclo de charlas CRIIS/ Comunidad de Profesionales
	13	Programa A+S
Contratación de Investigadores	14	Contrato de trabajo investigadora (Macarena Martinez-Conde)
	15	Contrato de trabajo investigadora (Carolina Pinto)

Tema	Número de anexo	Descripción
Syllabus cursos en temáticas IIS	16	Propuesta cursos 2° Semestre
	17	Programa de asignatura Syllabus
Incorporación de alumnos en practica	18	Contrato de práctica (Morgane Hilmoine)
Programas de vinculación con el medio desarrollados	19	Programas de vinculación con el medio
Inventario de materiales	20	Planilla de Inventarios