

Santiago, 06 de marzo de 2019.

Señor
Carlos Isaac Pályi
Rector
Universidad Viña del Mar
Presente

MAT: Envío de Reporte de Informe de
Cierre.

Estimado Señor Rector,

Como es de su conocimiento, en el marco de la implementación y desarrollo del Convenio de Desempeño actualmente en ejecución, su Institución nos entregó, a inicio de febrero, el informe de cierre del PMI UVM1401.

Este informe ya ha sido revisado y evaluado por el Departamento de Fortalecimiento Institucional, proceso del cual hemos generado un reporte de evaluación final de dicho convenio.

Por lo anteriormente expuesto, me permito informar a usted el resultado de la evaluación, en consideración al cumplimiento de hitos y metas e indicadores comprometidos, correspondientes a la siguiente iniciativa:

Tipo	Código	Título	Evaluación
PMI	UVM1401	Modelo de Vinculación y Gestión Intersectorial para mejorar los Niveles de Inclusión e Innovación Social en Sectores Vulnerables de la Región	Satisfactorio

Conforme a lo anterior, solicito tomar conocimiento del documento de evaluación adjunto y considerar las observaciones señaladas para la etapa de postcierre, a fin de tomar los resguardos necesarios para la óptima sustentabilidad e institucionalización del plan de mejoramiento.

Agradeciendo desde ya su atención, le saluda cordialmente,



Martín Centeno Rogers
Jefe
Departamento de Fortalecimiento Institucional
División de Educación Superior.

cc: - Sras. P. Pérez, F. Vera, A. Saavedra, A. Salguero, R. Acuña; Sr. J. Ormazábal; DFI.
- Archivo.

Reporte Evaluación Informe de Cierre PMI Universidad Viña del Mar

UVM1401

I. Antecedentes generales

Nombre del PM: “Modelo de Vinculación y Gestión Intersectorial para mejorar los Niveles de Inclusión e Innovación Social en Sectores Vulnerables de la Región”.

Ámbito: Educación Superior Regional.

Fecha inicio – fecha término: 05.12.2014 – 05.12.2018.

Analista académico: Arleny A. Salguero.

Fecha presentación reporte: 03.2019.

A continuación, se entregan las principales observaciones al informe de cierre y evaluación del desempeño de la iniciativa al término de su ejecución.

II. Desempeño y cumplimiento de compromisos

Objetivo Específico 1:

“Diseñar y validar un Modelo de Vinculación y Gestión intersectorial de la Inclusión e Innovación Social (IIS), a través de la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario de académicos y socios estratégicos, en torno a un Centro Regional, para consolidar la generación de conocimientos, las estrategias de intervención y las metodologías de trabajo a utilizar en el proceso de desarrollo”

Con la consolidación e institucionalización del Centro Regional de Innovación e Inclusión Social -CRIIS-, al cierre de la ejecución de este PMI, se destacan elementos valiosos que ha dejado la operatividad de este primer objetivo, a saber, Modelo de vinculación, el cual forma parte integral de la Política de Vinculación con el Medio de la Universidad y el Índice Regional de Inclusión Social –IRIS-, estando en un estadio avanzado, alcanzando mayor robustez, como bien lo declara el informe.

Con lo anterior la Universidad está en condiciones de garantizar un Centro Regional operativo, compuesto de investigadores tanto principales como asociados, y a la vez con profesionales de apoyo para el desarrollo de las investigaciones. Con 14 publicaciones según lo declarado en el informe de cierre, se ha empezado a generar conocimiento en temas de inclusión e innovación social dentro de la Región y cada vez más el Centro se ha ido posicionando en el medio.

Con respecto al *progreso de los indicadores*, en síntesis, muestran niveles adecuados al cierre

Nº	Logrado	Parcialmente Logrado
7	6	1

Objetivo Específico 2:

“Desarrollar en los planes de estudios, investigación, vinculación e internacionalización las temáticas de IIS, para que sean implementadas en los procesos formativos de pregrado y postgrado de la Universidad, transformarse en un sello de la formación académica de la UVM”

El resultado reflejado en los planes de estudios es la consolidación de una línea formativa en Inclusión e Innovación social -IIS-, en donde al menos 10 asignaturas contemplan esta temática. Es interesante que a través de estas asignaturas se está buscando la consolidación del perfil sello. A la vez, se desarrollan iniciativas que impulsan y apoyan tesis en IIS, prácticas dentro del Centro, entre las más destacadas.

Un elemento fundamental para seguir impulsando las temáticas de IIS, será fortalecer las líneas de trabajo del CRIIS, en donde se debe ir implementando las mejoras necesarias, para que éstas respondan y sean lo suficientemente flexibles a temas de contingencia de la Región, sin perder la focalización esencial de la visión del Centro, además de establecer una ruta de seguimiento y monitoreo de resultados.

Un logro destacado es la incorporación de 149 estudiantes de sectores vulnerables de Viña del Mar (Forestal Alto) y la Comuna de Nogales a la Universidad, específicamente en el Programa Propedéutico, habrá que seguir de cerca la trayectoria formativa de estos estudiantes, articulado con el trabajo de las distintas unidades y/o áreas de acompañamiento al estudiante con los que dispone la Universidad.

En relación con el desarrollo del Magister en innovación para la inclusión, destaca el trabajo con la Dirección de Gestión Curricular, en el sentido de buscar la mejora continua sobre los módulos que éste involucra. Habrá que generar mecanismos de alianza estratégica con el territorio, que busquen generar mayor interés sobre la temática, visualizando y posicionando al magister como una instancia de formación pertinente.

Con respecto a los indicadores, cuantitativamente el cumplimiento es:

Nº	Logrado	Parcialmente Logrado
11	7	4

Objetivo Específico 3:

“Diseñar y coordinar programas articulados con los socios estratégicos, que contribuyan a la inclusión de los grupos y sectores vulnerables de los territorios priorizados (Viña del Mar – Nogales)”.

Como bien lo expone el informe, este objetivo permitió pilotear de cierta manera el proceso de construcción del Modelo de Vinculación Intersectorial, el cual, como se ha mencionado, fue

adoptado por la Universidad donde a través de los proyectos de vinculación desarrollados en territorios, permitieron nutrir los alcances y metodología del Modelo.

Indicadores

Nº	Logrado	Parcialmente Logrado
5	3	2

III. Evaluación presupuestaria y rendición de cuentas

Ejecución Presupuestaria (EP)	Presupuesto Ministerio (\$)	Presupuesto Institución (\$)	Ejecución Ministerio (\$)	Ejecución Institución (\$)	Avance %
Recursos	\$890.000.000	\$150.000.000	\$852.221.703	\$109.266.927	92%

El análisis de la ejecución presupuestaria se realiza en base a la más reciente rendición financiera, lo que arroja un gasto efectivo del 92% de los recursos comprometidos en el proyecto. Con respecto al saldo en los recursos, estarán siendo utilizados en gastos operacionales.

IV. Conclusiones

El informe de avance fue presentado dentro de los plazos establecidos y su desarrollo es el adecuado, conforme al formato entregado por el DFI. Los anexos presentados son coherentes, y tienen la calidad y profundidad deseada.

La parte introductoria del informe sintetiza de buena manera los distintos estadios de la gestión, avances y logro de la implementación del Convenio de desempeño, permitiendo generar una panorámica de su proyección e institucionalización.

La participación por parte de las autoridades y del equipo de la Institución, ha facilitado el desarrollo y continuidad del trabajo que se ha emprendido durante los años de ejecución. Se percibe un trabajo articulado entre unidades, con un buen posicionamiento dentro de la Universidad.

Una de las principales garantías en el tema de la sustentabilidad del PMI, es precisamente la institucionalidad del CRIIS, reflejado en la aprobación como unidad académica y con presupuesto operacional para el funcionamiento, en donde el trabajo interdisciplinario ha sido clave para operativizar las líneas prioritarias del Centro en coherencia con la Política de Vinculación de la Universidad, donde el Modelo de Vinculación ha sido adoptado institucionalmente.

Destacan las descripciones de las proyecciones de los principales resultados del Convenio, por ejemplo, para el IRIS® 2019, se establecen mejoras del proceso, recogiendo aquellas lecciones aprendidas en años anteriores, esto a pesar de que el IRIS 2018®, aun está en desarrollo.

Dentro de los desafíos al cierre del PMI, es el levantamiento y medición de impacto de algunas intervenciones, por ejemplo, la implementación de los programas de vinculación territorial, retomar estrategias para alianzas externas, posicionar de mejor forma GeoValpo como herramienta para potenciar investigaciones y políticas públicas.

Como resultado del análisis del informe de cierre, medios de verificación, evaluación cualitativa y financiera, y visitas de seguimiento realizadas durante el periodo de ejecución del PMI, la evaluación de la iniciativa es satisfactoria.

Evaluación: satisfactorio.