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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño 
 
 
 
 
 

  

Bienestar y Salud 
Emprendimiento e 
Innovación social

Educación e inclusión

Estilos de vida

saludable en grupos

vulnerables

Salud mental de grupos 

vulnerables 
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vulnerables
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Alfabetización digital 

para grupos vulnerables

Empleo y capacidades 

diferentes

Estudios sobre calidad de 

vida urbana en grupos 

vulnerables 

Planificación urbana para 

una ciudad inclusiva

Medio ambiente  e inclusión 

social 

Transformaciones urbanas y 

nuevas formas de inequidad 

social

Acceso a la vivienda

Arte y cultura inclusiva.

Propedéutico

Uso de TICS

Apoyo escolar para niños y 

padres.

Subjetividad, movilidad 

social y educación.

Convivencia escolar

Aprendizaje-servicio

Género y Diversidad Vivienda y Hábitat

Áreas de Trabajo del CRIIS
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Objetivo General del Convenio de Desempeño 
Generar, implementar y validar un Modelo de Vinculación y Gestión intersectorial de la Inclusión e Innovación Social (IIS), a través de 
un trabajo de investigación e intervención conjunta de los aliados estratégicos para mejorar los niveles de inclusión e innovación social 
de la región. 
 
1.1 Descripción de la ejecución según objetivos  
Objetivo Específico 1: Diseñar y validar un Modelo de Vinculación y Gestión intersectorial de la Inclusión e Innovación Social (IIS), a 
través de la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario de académicos y socios estratégicos, en torno a un Centro 
Regional, para consolidar la generación de conocimientos, las estrategias de intervención y las metodologías de trabajo a utilizar en el 
proceso de desarrollo. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
 Señalar: SI, NO, 

Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Funcionamiento del CRIIS 
(N° de productos 

generados por el CRIIS) 
0 1 1 3 1 4 
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Parcial 

- Actas de reuniones CRIIS 
- Diagnóstico 
- Informe técnico Índice 
- Documentos licitación 
Portal de georeferenciación 
- Informe técnico Modelo 

Socios estratégicos del 
CRIIS 

0 8 7 9 7 10 9 Si 
- Carta de invitación  y 

correos de aceptación 

Reconocimiento externo 0 0 0 2 2 4 N/A Parcial 

- Convenios y contratos 
suscritos que den cuenta 
de la participación en el 
CRIIS 
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
 Señalar: SI, NO, 

Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Conformación del equipo 
del CRIIS 

0 4 4 5 7 6 9 Sí 
Profesionales según 
organigrama del CRIIS 

Participación en sesiones 
del CRIIS 

0 3 2 3 1 3 3 Parcial  
Actas de reuniones de 
directorio 
 

Diseño del Modelo 0 0 N/A 75 N/A 100% 75% Parcial Informe técnico de modelo 

Aparición en los medios 0 10 15 15 20 20 30 Parcial 
Reportes de prensa 
 

 
Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Lanzamiento y constitución oficial del Centro 
Regional en Inclusión e Innovación Social (CRIIS) 

Junio Agosto Sí 
Acta de constitución del Centro Regional 
de IIS firmada por todos los socios 
constituyentes. (remitirse a Anexo 2) 

Año 2 

Formalización de la Red de Cooperación 
Internacional 

Marzo 
Segundo semestre 

2017 
No Convenio Meritxell 

Elaboración del Primer Diagnóstico Julio N/A N/A 
Informe Final del Primer Diagnóstico 
Participativo en Inclusión e Innovación 
Social 

Publicación del Índice de Inclusión Social 
 

Diciembre Abril 2017 21/12/2017 
Informe Técnico IRIS 2017 
Dossier IRIS 2017 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Publicación del Modelo de Vinculación y Gestión 
en IIS 

Marzo N/A No 
Publicación del Modelo de Vinculación y 
Gestión en IIS 

Año 3 

Publicación del Índice de Inclusión Social 
 

Diciembre Noviembre 2017 Diciembre 2017 Informe técnico índice de inclusión Social 

Habilitación pública del Sistema de información 
geo referencial y portal documental 

Enero  Octubre 2017 No Link de la plataforma 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: 
 
 
MODELO DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN EN IIS 
 
Este producto del CRIIS tiene como objetivo diseñar y validar un modelo que en su implementación, permita articular, vincular y 
gestionar la intervención social e investigación que realizan universidades, ONGs, entidades públicas y privadas en materias de 
inclusión e innovación social. La propuesta se apoya en la perspectiva teórica de los estudios sociales en ciencia, tecnología e 
innovación.  
 
Ésta se interesa a su vez en proponer una mirada teórico-práctica hacia el diseño de operaciones y las transformaciones relacionadas 
con la innovación social para la inclusión. En suma, se busca aportar a las intervenciones sociales en sectores vulnerables a partir de la 
reflexión sobre la relación entre universidad, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad. 
 
El trabajo desarrollará una aproximación propia sobre la noción de innovación social para la inclusión a través de la construcción de un 
modelo de vinculación y gestión intersectorial basado, en la co-construcción de saberes académicos (Adán, 2016; Carroza, 2017; Von 
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Baer, 2009), expertos y experienciales (Audoux y Gillet 2011); y en las posibilidades del conocimiento para aportar a la transformación 
social (Klein, Laville y Moulaert , 2014; McIlrath, Lyons y Munck, 2012). 
 
El modelo como producto se inserta en el objetivo específico 1 del Convenio de desempeño (CD) y aportará con la validación científica 
del trabajo desarrollado por el CRIIS en materia de vinculación y gestión. En cuanto a las actividades para generar el Modelo de 
Vinculación y Gestión intersectorial de la IIS (Modelo en adelante), que posibilite la articulación de la Universidad y los socios 
estratégicos públicos y privados, en la investigación, intervención y acompañamiento de los sectores y grupos vulnerables priorizados, 
 
Con respecto a los avances relacionados con el indicador de proceso “Diseño del Modelo” se señala en el CD como meta a lograr un 
75% de avance respecto a los siguientes medios de verificación: [1] publicación del modelo y [2] presentación del primer borrador al 
Directorio del CRIIS. 
 
Hasta la fecha se ha alcanzado este 75% de avances, a pesar de los cambios surgidos a partir del replanteamiento realizado a finales 
del año 2016. Estos cambios se han centrado en la mejora de los procesos de gestión y vinculación de la UVM,  fortalecimiento de la 
metodología, la inclusión de los principales actores y sistematización de los datos para la construcción del Modelo. En detalle se ha 
cumplido con las siguientes actividades por estrategias planteadas en el CD: 
 
[1] Revisión de investigación de los avances a nivel internacional en materias de modelos de Vinculación y gestión intersectorial 
asociados a IIS; [2] Diseño de un Modelo propio de Vinculación y Gestión en IIS y [3] Presentación del Modelo de Vinculación y Gestión 
en IIS al Directorio. Por último [4] la socialización del Modelo a nivel nacional e internacional se ha cumplido de manera parcial ya que 
la primera revisión teórica del Modelo fue presentado en el Congreso Nacional Pre ALAS realizado el año 2016 en la ciudad de Talca. 
En relación a la presentación internacional se presentará la ponencia oral Diseño de un Modelo vinculación de innovación social para 
la inclusión: El caso de la Universidad Viña del Mar en el II Congreso Internacional sobre Educación y Pobreza (Ver anexo X resumen y 
aceptación de la ponencia). 
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A continuación se detallan las etapas y las actividades que se han desarrollado durante el año 2017.  
 
1. Diseño del modelo. En esta etapa se han realizado las siguientes actividades: 
 

 
Actividades o procesos 

Fecha  Estado  

- Establecimiento de equipo de trabajo para la vinculación y división de roles: CRIIS, 
Dirección de Vínculos e Investigación.  

marzo 2017 Cumplido  

- Construcción de la red de actores a través de la articulación del CRIIS. marzo 2017 Cumplido 

- Construcción del Marco Teórico (Estado del arte) diciembre 2016 Cumplido 

- Diagnóstico de las necesidades de los territorios focalizados agosto 2016 Cumplido 

- Pre-diseño de la propuesta de Modelo a partir de la información recolectada a través 
del FODA y el estado del arte. 

junio  
2017 

Cumplido 

 
Las actividades desarolladas durante el primer y segundo semestre del año 2017 son: 
 

 Diseño, validación y aplicación de la entrevista semiestructurada para a) académicos y directivos UVM, b) Organizaciones de la 
sociedad civil, c) instituciones gubernamentales y d) dirigentes del territorio (ver anexo 7).  

 Encuesta online para directivos y académicos UVM (ver anexo 7).  

 Reuniones con expertos como Margarita Pastene Directora general de Dirección de Vinculación con el Medio Universidad de 
Playa Ancha.  

 Participación del CRIIS como miembro asesor en el diseño de la Política de Vinculación (ver borrador de la política y sesiones 
trabajadas por el CRIIS en anexo x)  
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2. Implementación piloto del modelo en Programas de Vinculación Territorial  
 

Actividades o procesos Fecha  Estado  

- Identificación de socios: comunitario, instituciones públicas y 
privadas, del tercer sector. 

Marzo 2017 Cumplido  

- Revisión y aprobación programas para la implementación 
piloto 

Marzo 2017  Cumplido 

- Co-construcción de los proyectos, proceso o investigación Marzo a junio 2017 Cumplido 

- Planificación de actividades Marzo a junio 2017 Cumplido 

- Ejecución de las actividades Marzo a Noviembre2017 Cumplido  

- Evaluación de las actividades  Mayo a Diciembre 2017 Cumplido 

 
Para la implementación piloto del modelo se seleccionaron 4 programas de Vinculación Territorial (PViT), los cuales fueron preparados 
para la aplicación del modelo a través de capacitaciones por grupo (ver tabla) y apoyado por un Manual de Implementación del  Modelo 
de Vinculación y Gestión Intersectorial en Innovación social para la inclusión (ver anexo 7). Este manual contiene la definición del 
modelo, sus objetivos, las dimensiones que lo componen, atributos de valor, componentes Modelo, principales actores e instrumentos 
(preguntas guías para formular protocolo, bitácora y matriz de indicadores). 
 

Capacitaciones de modelo a equipos PViT 2017 

PViT Escuela de Comunicaciones 02-jun 
PViT  Escuela de Salud 04-may 
PViT Escuela de Ingeniería 03-jun 
PViT Escuela de Agronomía 08-jun 

 
Durante el proceso de ejecución de los PViT se monitoreo el avance de cada uno de los programas a través de las bitácoras de 
actividades ejecutadas, informe de medio tiempo y las entrevistas y focus group de seguimiento aplicadas a los equipos ejecutores y a 
los usuarios (Ver anexo x).  
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3. Etapa de validación y seguimiento del modelo 
 
Para el segundo semestre se han planificado los siguientes pasos:  

Actividades o procesos Fecha  Estado  

- Ajuste del modelo a partir de la evaluación de la 
implementación del modelo.  

marzo 2018  Pendiente 

- Presentación del modelo en el Congreso de Educación y 
Pobreza PUC Villarrica   

marzo 2018 Pendiente 

- Envio publicación científica del modelo  marzo 2018 Pendiente 

- Informe final del modelo  junio 2018 Pendiente 

 
En el anexo 7 se da cuenta del informe de avances Modelo con carta Gantt actualizada y las actividades realizadas.  
 

HABILITACIÓN PORTAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CRIIS 
 

El Centro Regional en Inclusión e Innovación Social (CRIIS), tiene entre sus productos principales desarrollar un portal online de 
información geográfica que permitirá visualizar, analizar y gestionar datos socio-espaciales provenientes de investigaciones y proyectos 
propios de la UVM. Se espera que este portal SIG sea una herramienta que enriquezca la docencia y sea un insumo en investigaciones 
de académicos.    
 
El  portal CRIIS es un sistema de información geográfica que funciona a partir de la plataforma SIG ArcGIS Enterprise (anteriormente 
conocida como ArcGIS for Server). ArcGIS Enterprise, es una plataforma de representación cartográfica y análisis. La propuesta incluye 
una licencia perpetua de ArcGIS Enterprise Standard la cual será gestionada a nombre de la Universidad de Viña del Mar. 

Este producto  considera el desarrollo y disposición de la siguiente cartografía temática de las comunas de Valparaíso, Quilpué, Villa 
Alemana, Concón, Nogales y Viña del Mar. Entre las principales cartografías que dispondrá el portal se encuentran: usos de suelo, 
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información censal, grupos socioeconómicos por manzana, nivel de estudios a nivel manzana, porcentaje personas en situación de 
discapacidad a nivel manzana, entre otros. 

La Tabla 3 detalla las actividades asociadas a la construcción del Portal Geo-CRIIS. Como se observa, dicho instrumento estará operativo 
la semana del 23 de febrero, fecha en la que se realizarán dos talleres de capacitación: 1) administración de la plataforma, y 2) uso de 
la plataforma por parte de académicos UVM. A partir del hito anterior, el equipo CRIIS iniciará un proceso de presentación del Portal 
Geo-Criis en cada escuela UVM. Esto con el fin de presentar la herramienta y avanzar en la incorporación de esta tecnología en labores 
de docencia e investigación.  

Tabla 3: Carta Gantt 
 

WBS Nombre de tarea Duration Start Finish 

1 Servicio Portal SIG UVM 57 days Mon 12/4/17 Fri 2/23/18 

1.1    Kick Off 0 days Mon 12/4/17 Mon 12/4/17 

1.2    Informes y Reuniones Técnicas 29 days Thu 12/14/17 Fri 1/26/18 

1.2.1       Informe N°1: Diseño Preliminar 0 days Thu 12/14/17 Thu 12/14/17 

1.2.2       Reunión Técnica N°1: Diseño Preliminar 0 days Fri 12/15/17 Fri 12/15/17 

1.2.3       Informe N°2: Avance de la Consultoría 0 days Wed 1/3/18 Wed 1/3/18 

1.2.4       Reunión Técnica N°2: Avance de la Consultoría 0 days Thu 1/4/18 Thu 1/4/18 

1.2.5       Informe N°3: Final Consultoría 0 days Thu 1/25/18 Thu 1/25/18 

1.2.6       Reunión Técnica N°3: Final Consultoría 0 days Fri 1/26/18 Fri 1/26/18 

1.3    Plataforma Base 14 days Mon 12/4/17 Fri 12/22/17 

1.3.1       Elaboración especificaciones plataforma base 2 days Mon 12/4/17 Tue 12/5/17 

1.3.2       Envío especificaciones plataforma base 0 days Tue 12/5/17 Tue 12/5/17 

1.3.3       Adquisición y configuración plataforma base 9 days Wed 12/6/17 Tue 12/19/17 

1.3.4       Entrega plataforma base 0 days Tue 12/19/17 Tue 12/19/17 

1.3.5       Revisión plataforma base 1 day Wed 12/20/17 Wed 12/20/17 

1.3.6       Ajustes plataforma base 1 day Thu 12/21/17 Thu 12/21/17 

1.3.7       Revisión ajustes plataforma base 1 day Fri 12/22/17 Fri 12/22/17 

1.3.8       V°B° plataforma base 0 days Fri 12/22/17 Fri 12/22/17 

1.4    Implementación de Plataforma SIG ArcGIS 36 days Mon 12/4/17 Thu 1/25/18 

1.4.1       Adquisición Licencias 14 days Mon 12/4/17 Fri 12/22/17 

1.4.2       Instalación de Plataforma 5 days Tue 12/26/17 Tue 1/2/18 

1.4.3       Carga de Datos 5 days Wed 1/3/18 Tue 1/9/18 

1.4.4       Construcción de Mapas Temáticos 10 days Wed 1/10/18 Tue 1/23/18 

1.4.5       Publicación de Mapas Temáticos 2 days Wed 1/24/18 Thu 1/25/18 

1.5    Desarrollo de Aplicación Portal SIG 31 days Tue 1/2/18 Wed 2/14/18 
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1.5.1       Reunión Levantamiento de Requerimientos 0 days Tue 1/2/18 Tue 1/2/18 

1.5.2       Análisis de Requerimientos 2 days Wed 1/3/18 Thu 1/4/18 

1.5.3       Diseño 4 days Fri 1/5/18 Wed 1/10/18 

1.5.4       Desarrollo 18 days Thu 1/11/18 Mon 2/5/18 

1.5.5       Pruebas Integrales QA 5 days Tue 2/6/18 Mon 2/12/18 

1.5.6       Entregables y Paso a Producción 2 days Tue 2/13/18 Wed 2/14/18 

1.6    Capacitaciones 7 days Thu 2/15/18 Fri 2/23/18 

1.6.1       Elaboración material 6 days Thu 2/15/18 Thu 2/22/18 

1.6.2       Capacitación Administración Plataforma 0 days Fri 2/23/18 Fri 2/23/18 

1.6.3       Capacitación Uso Plataforma 0 days Fri 2/23/18 Fri 2/23/18 

 
 

Detalles del portal de información georeferenciada se encuentran en el anexo XXX 
 
 
ÍNDICE REGIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
El Índice Regional de inclusión social (IRIS) se enmarca dentro de los objetivos de investigación del Centro Regional en Inclusión e 
Innovación Social (CRIIS), enfocados a desarrollar estudios sobre inclusión e innovación social en la Región de Valparaíso. Dicho estudio 
resulta de alta pertinencia considerando la paradoja de un país que ha disminuido la pobreza (de 38,6% en 1990 a 11,7% el 2015), 
manteniendo altos niveles de desigualdad social (0,495, coeficiente GINI 2016). La inclusión social aparece como el principal desafío 
del proceso actual de modernización del país, instalándose como problema ineludible de estudio y agenda política en un país donde el 
33% de lo que produce la economía chilena está concentrada en el 1% más rico (PNUD, 2017, p.22). 
 
La evidencia anterior advierte que el acceso a oportunidades sociales no solo está fuertemente condicionado a factores estructurales 
como educación e ingresos. Si no se expresa en una disímil calidad de educación, infraestructura de barrios, atención de salud, acceso 
a bienes culturales, y oportunidades de participación política. En este sentido, el IRIS analiza desde un enfoque multidimensional las 
condiciones de inclusión social a nivel comunal. El estudio indaga desde una perspectiva multidimensional en las condiciones de 
inclusión social a nivel comunal en la región de Valparaíso.  
 
El IRIS se construye en base a diversas metodologías utilizadas en la generación de índices sociales. Presenta cinco dimensiones y 
considera cuarenta y cuatro indicadores sociales de fuentes secundarias. Seis miden la dimensión Empleo y seguridad social, catorce 
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de ellos analizan Salud y bienestar, nueve lo hacen en Educación y acceso a la información, nueve desarrollan esta acción para la 
dimensión Vivienda y entorno, y finalmente seis miden Género. 
 
Entre los hallazgos destaca que los grados de inclusión de las comunas presentan una brecha considerable entre dimensiones sociales. 
Asimismo, se perfilan las comunas de tamaño medio, en desmedro de áreas metropolitanas y comunas rurales, como territorios de 
mayores oportunidades de inclusión social. El índice ordenado de mayor a menor puntaje muestra que las seis comunas que lideran el 
estudio con mayor grado de inclusión social, son Concón, Santo Domingo, Villa Alemana, Los Andes, Zapallar y Quillota. En términos 
de población, el 21% estudiado habita en comunas localizadas en el rango superior del índice. Mientras que el 52% reside en ciudades 
clasificadas en rango medio. El 27% lo hace en comunas localizadas en la parte inferior 
 
Figura X. Índice Regional de Inclusión Social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL IRIS 2017
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Figura X. Índice Regional de Inclusión Social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación al proceso de construcción del IRIS se constató un déficit de indicadores comunales (educación inclusiva, discapacidad, 
cultura, participación, otros) generados por organismos públicos. Estas áreas oscuras en los indicadores sociales del país dificultan una 
medición integral del fenómeno de la inclusión social. Por ello, identificamos una línea paralela de investigación asociada a la 
identificación de indicadores faltantes para medir la inclusión social. Esta investigación se evalúa en el equipo CRIIS como uno de las 
propuestas de política pública que el CRIIS puede contribuir. Cabe agregar que actualmente el IRIS 2017 está en proceso para el registro 
de propiedad intelectual y registro de marca. 
 
La publicación anual del IRIS pretende posicionarse como un instrumento para el monitoreo de políticas sociales desplegadas a nivel 
local. Desde marzo del 2018 se iniciaría una ronda de presentación del IRIS 2017 con gobiernos provinciales y locales de la región. En 
dicha instancia se explorará la oportunidad de asesoría técnica a gobiernos locales de cara a mejorar el impacto de políticas y 
programas vinculados a la inclusión de grupos vulnerables.  
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2. Hito de lanzamiento del IRIS 2017 
 
Para la primera versión del Índice Regional de Inclusión Social se elaboró un plan de trabajo que contenía diferentes fases para dar a 
conocer el instrumento, dado que se trata de uno de los productos emblemáticos del CRIIS. Para ello se generaron distintas instancias 
de socialización tanto al interior de la UVM como de manera externa, con el fin de generar previo al lanzamiento oficial la 
retroalimetación necesaria para tener en cuenta en las versiones futuras, como así también informar a las autoridades, socios, 
entidades públicas y unidades internas de la Universidad. 
 
A continuación se detallan las acciones programadas: 
 
1. Presentación al Directorio UVM.  
2. Presentación al Comité de Rectoría.  
3. Presentación al Directorio CRIIS. (Socios estratégicos) (05 de diciembre 2017) 
4. Trabajo con panel expertos externos. (06 de diciembre 2017) 
5. Exposición al Gobierno Regional. (Gobernador de Valparaíso) (12 de diciembre 2017) 
6. Presentación al Consejo Académico. (13 de diciembre 2017) 
7. Reunión con Municipalidad de Viña del Mar. (18 de diciembre 2017) 
8. Reunión con Municipalidad de Valparaíso. (19 de diciembre 2017) 
9. Lanzamiento oficial del IRIS. (21 de diciembre 2017) 
 
En relación al lanzamiento del IRIS, éste se llevó a cabo en el Salón Esmeralda de la Intendencia Regional de Valparaíso, actividad que 
se realizó en conjunto con autoridades regionales, con el objetivo de entregar la información recopilada en datos y estadísticas para la 
elaboración de políticas públicas.  
 
El evento contó con la presencia del Gobernador de San Antonio como una manera de descentralizar y contar con la participación de 
actores provinciales. Dicha autoridad representó al Gobierno Regional, asimismo lo hizo la Seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad 
de Género. En representación de los municipios de la Región de Valparaíso, asistió el Alcalde de Concón y como referente de la 
ciudadanía lo hicieron los Consejeros Regionales (CORES), entre otros stakeholders. 
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Uno de los objetivos trazados para el IRIS fue lograr una gran cobertura de prensa, puesto que el producto amerita ser conocido 
regional y nacionalmente. Es así entonces que se elaboró un plan de medios que abarcó difusión previa a dicho lanzamiento, presencia 
de medios para el mismo día de la actividad y difusión posterior, desagregando así la información del IRIS por provincia y enviando 
ésta a los medios locales provinciales y comunales. 
 
Dentro de los resultados de dicha estrategia comunicacional se puede mencionar que el CRIIS logra portada en el diario más importante 
de la región, El Mercurio de Valparaíso, junto con ello se gestiona la presencia de dos canales de televisión en el lanzamiento del IRIS, 
Canal 13 y Quinta Visión. Además en este último medio, se consigue una entrevista en vivo- en noticiero central- para el Director 
Ejecutivo. 
 
Otro factor importante, es la difusión a través de las radios, medio que llega a gran cantidad de personas y la que fue trabaja previo al 
lanzamiento, a fin de dar a conocer el producto IRIS, pero al mismo tiempo convocar a su lanzamiento. 
 
Al lanzamiento asistieron más de 70 personas, entre sociedad civil, académicos UVM, autoridades y socios estratégicos.  
 
3. Aspectos técnicos a considerar en la segunda versión del IRIS 
 
En función de los aprendizajes generados en la primera versión del IRIS se incorporarán las siguientes fases: 
 
1. Convenios con instituciones públicas para la gestión oportuna de datos públicos.  
2. Construcción de indicadores sintéticos generados a partir de datos disponibles en fuentes públicas. Con ello se espera cubrir 

áreas de la inclusión social deficitarias en términos de indicadores disponibles en fuentes públicas. 
3. Rediseño de las dimensiones del IRIS, considerando los grupos de interés como un elemento transversal presente en cada 

dimensión. 
 
Además, se contempla el desarrollo de un estudio cualitativo sobre los significados de la inclusión social desde el punto de vista del 
habitante. Esta investigación permitirá profundizar en la comprensión del proceso de inclusión social en las comunidades y ajustar la 
definición sobre inclusión social.  
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Detalles del IRIS 2017 se encuentran en el anexo XXX 

 

  

Planificación de hitos IRIS 2017-2018 
Hito Fecha Descripción 

Elaboración de columnas de opinión y paper Enero 2018  

Ajustes técnicos IRIS 2018 Enero 2018  

Reunión con gobiernos provinciales y locales Marzo-Abril 2018  

Convenio con instituciones público-privadas 
para el obtención de datos   

Marzo 2018  

Workshop de indicadores (selección y 
calibración de indicadores) y definición de 
dimensiones IRIS 2018 

Marzo 2018  

Factibilidad para la elaboración de 
indicadores sintéticos 

Marzo 2018  

Encuesta experto para evaluación de 
indicadores y dimensión  

Marzo 2018  

Grupo de discusión para validación y 
ponderación subjetiva de dimensiones  

Abril 2018  

Presentación IRIS 2017 en CORE Abril 2018  
Solicitud y monitoreo de datos  Abril-Mayo 2018  
Inicio del proceso de cálculo IRIS 2018 Abril 2018  
Análisis estadístico y territorial del IRIS 2018 Julio-Septiembre 

2018 
 

Ronda de reuniones técnicas con gobiernos 
locales 

Septiembre 2018  

Encuesta experto para evaluación de 
concordancia sobre indicadores  

Octubre 2018  

Validación de resultados IRIS 2018 por 
expertos nacional e internacional 

Octubre 2018  
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Objetivo Específico 2: Desarrollar en los planes de estudios, investigación, vinculación e internacionalización las temáticas de IIS, 
para que sean implementadas en los procesos formativos de pregrado y postgrado de la Universidad, transformarse en un sello de la 
formación académica de la UVM. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
 Señalar: SI, NO, 

Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Alumnos de Nogales y 
Viña del Mar en el 
propedéutico UVM 

21 61 61 120 114 160 137 Parcial 
Listado de matrículas 
formalizadas e Informe de 
programa propedéuticd 

Formación de estudiantes 
en IIS 

0 0 N/A 5% 5% 10% 25% Sí  
Certificado de 
Competencias 
Complementarias 

Publicaciones en IIS 0 0 1 4 4 8 9 Sí 
Informe de publicaciones. 
Copias, Índices, Cartas de 
aceptación 

 
 

 
Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
 Señalar: SI, NO, 

Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Directivos y Académicos 
UVM realizando 
actividades en temáticas 
de IIS 

0 5 5 10 12 15 29 Sí 
Programas de actividades 
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
 Señalar: SI, NO, 

Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Contratación de 
investigadores 

0 
 

3 
 

2 4 4 4 4 SI 
Contrato académico 
validado y firmado por 
ambas partes 

Syllabus formalizados de 
asignatura de formación 
general en IIS 

4 6 6 10 14 10 14 Sí Syllabus 

Alumnos en prácticas en 
materia de IIS 

0 20 21 40 24 60 40 Parcial Contratos de prácticas 

Cátedras Espejos 
ejecutadas en IIS 

0 10 3 15 9 20 15 Parcial 
Guía de aprendizaje de las 
cátedras espejo 

Ayudantes para apoyo a la 
investigación del CRIIS 

0 5 

 
 

2  
 

 

10 4 15 4 Parcial 

Certificado de ayudantía 
con firma del Investigador 
principal y del Vicerrector 
Académico 

Diplomado online en IIS 0 0 N/A 0 N/A 1 1 Sí 
Aprobación del diplomado 
según normativa UVM  

Magister en IIS 0 0 N/A 0 N/A 1 1 Sí 
Aprobación del magíster 
según normativa UVM  
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2017 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Lanzamiento de las cátedras en IIS marzo 2015 junio 2015 Sí 
Programa semestral de las cátedras 
ofrecidas  

Contratación de doctores abril 2015 enero 2016 Sí Contratos  

Aprobación de la convocatoria de prácticas 
interdisciplinares 

diciembre 2015 marzo 2016 No 
Resolución de Reglamento de Prácticas 
Aprobado  

Constitución del Primer Grupo de Investigación 
UVM 

abril 2015 febrero 2016 Sí 
Decreto de constitución del grupo de 
investigación 

Lanzamiento del Programa de ayudantías para 
investigación del Centro Regional de IIS 

julio 2015 N/A Sí 
Link de la noticia de lanzamiento en la 
web 

Realización de las Pasantías Internacionales en 
Buenas Prácticas de IIS 

octubre 2015 noviembre 2015 No 
Informe final de Pasantías 
Internacionales  

Año 2 

Lanzamiento del Programa Propedéutico marzo 2016 agosto 2016 Sí Link de la noticia de lanzamiento en la web  

Lanzamiento de las cátedras en IIS marzo 2016 marzo 2016 Sí 
Programa semestral de las cátedras 
ofrecidas 

Aprobación de la convocatoria de prácticas 
interdisciplinares 

marzo 2016- agosto 
2016 –diciembre 2016 

diciembre 2016 Sí 
Resolución de Reglamento de Prácticas 
Aprobado  

Semana Internacional de la IIS julio 2016 diciembre 2016 Sí Programa  

Premio a la mejor tesis interdisciplinaria de 
pregrado 

diciembre 2016 diciembre 2016 No Link de la noticia de entrega del premio 

Lanzamiento del Programa de ayudantías para 
investigación del Centro Regional de IIS 

marzo 2016 y Julio 2016 N/A N/A 
Link de la noticia de lanzamiento en la 
web  

Realización de las Pasantías Internacionales en 
Buenas Prácticas de IIS 

octubre 2016 noviembre 2016 No 
Informe final de Pasantías 
Internacionales  
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2017 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Aprobación de Certificados de Competencias 
Complementarias al Título 

diciembre 2016 diciembre 2016 No Listado de alumnos certificados en IIS  

Año 3 

Lanzamiento del Programa Propedéutico 
 

marzo 2017 
julio 2017 Sí Link de la noticia de lanzamiento en la web 

Lanzamiento de las cátedras en IIS 
 

marzo 2017 
marzo – agosto 

2017 
Sí 

Programa semestral de las cátedras 
ofrecidas 

Aprobación de la convocatoria de prácticas en IIS 
marzo 2017– agosto 

2017 – Diciembre 2017 
mayo 2017  Sí Convocatoria a realización de prácticas 

Semana Internacional de la IIS julio 2017 noviembre 2017 No 
Programa Semana Internacional INCHIPE-
MUSE 

Premio a la mejor tesis interdisciplinaria de 
pregrado 

diciembre 2017 Diciembre 2017 Parcial 
Link de la noticia de entrega del premio 
Tesis seleccionada, en proceso de 
informar a alumnos premiado 

Lanzamiento del Programa de ayudantías para 
investigación del Centro Regional de IIS 

marzo 2017 y julio 2017 agosto 2017 No 
Link de la noticia de lanzamiento en la 
web 

Realización de las Pasantías Internacionales en 
Buenas Prácticas de IIS 

octubre 2017 cctubre 2017 No 
Informe final de Pasantías 
Internacionales 

Aprobación de Certificados de Competencias 
Complementarias al Título 

diciembre 2017 Diciembre 2017 Sí Listado de alumnos certificados en IIS 

Lanzamiento programa de Diplomado en IIS julio 2017 Julio 2017 sí 
Link de la noticia de lanzamiento en la 
web 
Listado de participantes 

Lanzamiento programa de Magister en IIS julio 2017 julio 2017 Si 
Link de la noticia de lanzamiento en la 
web 
Listado de participantes 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2:  
 
El año 2017 se priorizaron los productos estratégicos del objetivo específico Nª2 que estuvo concentrado en el lanzamiento del 
programa de diplomado y el programa de magister en Innovación Social e Inclusión. Asimismo, fue posible avanzar en los otros 
productos que contribuyen a que las temáticas en IIS se transformen en un sello de la formación académica de la UVM, tal como 
propone este objetivo. Si bien en algunos casos se ha alcanzado un avance parcial, la evaluación cualitativa que la institución realiza 
destaca que, precisamente, las acciones que se ha impulsado el CRIIS en temáticas en IIS han logrado convertirse en un sello que tributa 
a la misión, visión y objetivos estratégicos de la Universidad.  
 

El programa propedéutico ha ayudado a fortalecer el sello institucional y la presencia territorial que busca, finalmente, convertirse en 
un aporte al desarrollo regional. Si bien las metas fueron cumplidas parcialmente, es preciso considerar las condiciones sociales y 
variables extra institucionales que se cruzan con este producto, imponderables que han incidido directamente en los resultados. 
Elementos como el contexto de reforma y gratuidad, la baja cantidad de estudiantes que cumplían con el requisito de rendimiento 
académico (en donde la relación entre nivel socioeconómico y rendimiento académico suele ser más compleja y menos virtuosa), la 
lejanía física (especialmente de aquellos estudiantes pertenecientes a la Comuna de Nogales) y los intereses vocacionales que no 
necesariamente se alinean con el mundo universitario fueron factores incidentes. Esta labor comenzó a gestarse desde el día 6 de julio, 
donde se abrieron las puertas de la Universidad para los propedéuticos. 
 

Las cátedras en IIS también han logrado contribuir en el fortalecimiento del sello institucional. Así, se realizaron las cátedras de 
formación general con foco en inclusión e innovación social, entre las que destacan Aprendizaje-Servicio y Ciudades Inclusivas.  Se 
anexan los respaldos de los syllabus de las asignaturas que se dictaron durante el primer semestre.  
 

Por otro lado, el lanzamiento de la convocatoria para la realización de prácticas profesionales en IIS se realizó el 31 de mayo de 2017, 
dejando un periodo extenso para la gestión de dichas prácticas. Las metas de este producto fueron alcanzadas parcialmente. No 
obstante, esta convocatoria permitió visibilizar de mejor manera esta instancia, pese a que existen carreras que no se corresponden 
con el perfil o las dinámicas que se establecen en el marco de las temáticas en IIS. Algo similar es posible observar en el hito “premio 
a la mejor tesis en IIS” que fue lanzado el 3 de julio, vale decir tres semanas antes de finalizar el primer semestre de 2017. Lo anterior 
fue parte de una estrategia tendiente a “intencionar” la realización de tesis en IIS, pues, es en este periodo cuando comienzan a dictarse 
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en la mayoría de las carreras las asignaturas de seminario de grado o proyecto de título. Se adjunta noticia donde se da a conocer el 
resultado del concurso en su versión 2017. 
 

 

El certificado de competencias complementarias al título en Inclusión e Innovación Social fue tildada como una buena práctica iniciada 
en el CRIIS pero extendida a otras dimensiones importantes como liderazgo académico, voluntariado (que se estudia si es pertinente 
integrarla a la dimensión en IIS), internacionalización y representación deportiva. En otras palabras, la certificación en IIS empujó a la 
institución a adherirse al sistema de certificación complementaria al título basado en estándares internacionales. Esto ha sido acogido 
de muy buena forma por la comunidad académica UVM. 
 

Finalmente, la materialización del diplomado y magister en IIS también ha sido un hito importante y destacado dentro del contexto 
institucional. El programa de Magister en Innovación Social para la Inclusión, posee una salida intermedia donde, al terminar el primer 
ciclo, los estudiantes podrán obtener el Diploma en Gestión para la Inclusión Social. Comenzó a dictarse el 28 de septiembre de 2017, 
según cronograma definido con antelación. Se anexa información sobre la conformación de los programas aludidos.  
 

 

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de HITOS NO LOGRADOS.- 
 
El 2018 se avisora como una oportunidad para retomar los objetivos estratégicos no instalados o débilmente instalados. Primero 
porque se han logrado instalar productos como, por ejemplo, el certificado de competencias complementarias o el Magister e 
Innovación Social para la Inclusión que requirieron importantes esfuerzos y coordinaciones institucionales para su materialización.   En 
segundo lugar, porque se ha avanzado en la generación de ciertas condiciones para la materialización de los productos no logrados o 
parcialmente logrados.  
 
En el ámbito del programa propedéutico, se centrarán los esfuerzos en los colegios intervenidos y se incorporarán nuevos 
establecimientos que se encuentren próximos a los territorios focalizados.  
 
Se pondrá acento en la dimensión internacional, especialmente los productos relacionados con la semana internacional en IIS, las 
pasantías internacionales y las cátedras espejo (las cuales es posible desarrollarlas luego de que la infraestructura tecnológica fuese 
mejorada este año 2017). Considerando el mejoramiento de las condiciones de desarrollo y las redes internacionales que posee la 
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universidad -a las cuales se han ido integrando el CRIIS-, es posible revertir los hitos no alcanzados mencionados en específico para la 
dimensión internacional. Como estrategia, este año el CRIIS se ha venido acoplando a redes internacionales de las cuales se han 
desprendido acciones concretas. Es el caso de la red de internacionalización de universidades chilenas y peruanas (INCHIPE), la red 
MUSE dedicada a los temas de discapacidad y la red CYTED-Iberincu. En este último espacio se ha decidido poner énfasis en acciones 
que logren inclinar la balanza a los temas de innovación social, con foco en los procesos de inclusión. Resultado de esto último son 
iniciativas como la conformación de una asignatura FG en Innovación Social, la creación de un sistema de monitoreo y selección de 
ideas innovadoras (especialmente en las asignaturas de seminario de grado y proyecto de título de las distintas carreras de la UVM) y 
la generación de los primeros pasos que buscan evaluar la factibilidad de crear una pre-incubadora de emprendimientos sociales 
(empresas “B”).  
 
Lo anterior se enmarca en un sentido de bidireccionalidad donde el proceso formativo se robustecerá, así como también la vinculación 
de la UVM con su entorno significativo. En este sentido, la integración del CRIIS en redes colaborativas internacionales ha permitido 
impulsar mejoras y buenas prácticas que buscan sentar las bases para el despliegue de acciones comprometidas en el PMI que dicen 
relación con la dimensión internacional. En este contexto, fue así como el CRIIS colaboró en la organización de la semana internacional 
de las redes mencionadas, donde se relevaron temas de personas en situación de discapacidad y el impacto de los procesos migratorios 
en el ámbito universitario. 
 
Dentro de la evaluación realizada por el Centro se ha determinado que con productos más definidos y desarrollados es posible tener 
claridad sobre la contribución que podrían realizar ayudantes de investigación para este año 2018. Este es otro hito que ha sido, en 
parte, sensible a los cambios institucionales, especialmente en cuanto a las posibilidades físicas y tecnológicas para acoger a los/as 
ayudantes. Este es un hito que se retomará con fuerza durante este año.   
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/06/2017 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Número de programas 
desarrollados 

0 5 6 6 0 7 5 Parcial 
Informe Final y anexos de 

evidencias 

Beneficiarios 0 500 581 1100 0 1850 829 Parcial 
Informe Final y anexos de 

evidencias 

Propuestas para Política 

pública Regional de IIS 
0 0 N/A 2 0 4 0 No 

Análisis bibliográfico de 

políticas públicas. 

Columnas de opinión 

Dossier técnico IRIS 

Evaluación del éxito de los 

programas1 0 80% - 80% 0 90% 75% Parcial 

Carpeta completa con 

programas y acciones de 

seguimiento y control 

 
 
 
 
 

                                                 
1 En la definición de cada programa se determinará qué se entiende por “evaluación exitosa”. 
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2017 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Diseño y ejecución del Plan 
de Acción 

0 33% 24% 65% 38% 
100% 75% 

Parcial Plan de Acción 2017 CRIIS  

 
Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 1 
Aprobación del Plan de Acción del CRIIS agosto 2015 diciembre 2015 No Plan de Acción 

Evaluación anual de los Programas desarrollados 

 
diciembre 2015 

Sin dato No Informe anual de las evaluaciones de los 
Programas desarrollados   

Realización de los Seminarios de especialización 
junio 2015– octubre 

2015 

noviembre 2015 No 
Programa y lista de participantes 

Año 2 
Evaluación anual de los Programas desarrollados 

 
diciembre 2016 diciembre 2016 No 

Informe anual de las evaluaciones de los 
Programas desarrollados  

Realización de los Seminarios de especialización 
junio 2016– octubre 

2016 
marzo y agosto 

2016 
Sí Programa y lista de participantes  

Realización del Foro Regional anual sobre 

Inclusión e Innovación Social Regional 
marzo 2016 noviembre 2016 Sí Programa del Foro y lista de participantes  

Realización del Encuentro internacional de 

Universidades 
noviembre 2016 noviembre 2016 Sí Programa y lista de participantes  
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Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 3 
Evaluación anual de los Programas desarrollados 

 
diciembre 2017 12/2017 Si 

Carpeta completa con programas y 
acciones de seguimiento y control 

Realización de los Seminarios de especialización junio y octubre 2017 octubre y 
noviembre 2017 

Sí 
Programa, listas de asistencia y notas de 

prensa 

Realización del Foro Regional anual sobre 

Inclusión e Innovación Social Regional 
marzo 2017  No  

Realización del Encuentro internacional de 

Universidades 
noviembre 2017  No  

Publicación de un libro que reúna la experiencia 
desarrollada y las propuestas de política pública 
diseñadas 

diciembre 2017 diciembre 2018 No Publicación del libro  

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: 
 
PROGRAMAS DE VINCULACIÓN TERRITORIAL 2017 
 
Se financiaron cinco propuestas de los PViT 2017. Cada etapa del proceso de selección tuvo cuerpos colegiados, contando la última de 
ellas con la evaluadora externa Dra. Lorena Godoy (Facultad de Ciencias de la Educación UPLA). Los cinco programas tuvieron a la 
población priorizada de Forestal (Viña del Mar) y Nogales como foco de sus intervenciones y se ejecutaron con socios estratégicos del 
CRIIS y otros agentes territoriales relevantes, de acuerdo a la problemática a abordar. 
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En la siguiente tabla se detalla el nombre del proyecto, socios, beneficiarios proyectados y reales, y estado de avance: 
 
 

Proyecto Socio(s) Beneficiarios 
Proyectados 

Beneficiarios 
Reales 

Estado 

1. Formación de monitoras en huertos 

urbanos:  resignificando  la producción de 

las mujeres para la inclusión social 

Techo 30 monitoras 

Campamento Felipe 

Camiroaga 

15 monitoras, 1 monitor  Finalizado 

2. Diseño de marca corporativa y plan de 

difusión comunicacional, para proyectos de 

mujeres  emprendedoras sector Nogales 

I.M. de Nogales y Sembra 9 microemprendedoras  

de Nogales 

7 microemprendedoras  Finalizado 

3. Taller de desarrollo en torno a la identidad 

de género 

DAEM Nogales 100 estudiantes de 6to 

básico a 4to medio 

Nogales 

25 docentes escuela El 

Melón; 51 estudiantes de 

1ero y 2do medio 

 Finalizado 

4. Talleres educativos para la efectividad 

académica SIMCE/PSU… 

I.M. de Nogales, Liceo Christa 

Mock y MINDECH 

100 estudiantes y 5 

profesores liceo de 

Nogales 

35 estudiantes Liceo 

Christa Mock; 4 

profesores del liceo 

 Finalizado 

5. Campaña de prevención del cáncer de 

mama. 

I.M. de Viña del Mar y 

Fundación Renovación 

Educando a la Familia 

Entre 100 y 200 mujeres 

Campamento Forestal 

110 mujeres 

participantes del 

programa, 93 con 

mamografías realizadas 

 Finalizado 

 
A continuación, relevamos tres aspectos clave de cada programa, consignados en sus respectivos Informes Finales: a) análisis de 
cumplimiento de objetivos, b) impacto académico y c) impacto en la comunidad. 
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1. Formación de Monitoras en Huertos Urbanos: resignificando la producción de las mujeres. 

a) Análisis: “Entendiendo las características sociológicas y demográficas del territorio, el cual se haya compuesto por 
sujetos desplazados a la periferia urbana cuyas problemáticas se encuentran atravesadas por las más profundas contradicciones 
sociales, que arrojan a los sujetos a condiciones de exclusión social, se abre el campo para la búsqueda de formas alternativas de 
subsistencia y producción fuera del ordenamiento formal de la producción y consumo. En este sentido se logra vislumbrar la 
posibilidad de la producción autónoma por parte de las comunidades utilizando sus propios espacios, transformándolos en 
pequeños centros productivos populares, a través del aprendizaje teórico y práctico de las labores de cultivo, empleando materiales 
reciclados y por tanto de bajo costo todo ello para facilitar la producción de vegetales. En cuanto los objetivos del proyecto resulta 
posible señalar que pese a que la adherencia no fue la esperada según la planificación, se mantuvo la participación constante de 
un grupo de beneficiarias/o, quienes formaron parte del proyecto”. 

 
b) Impacto académico: “Se lograron los aprendizajes esperados establecidos en los objetivos del proyecto. La experiencia 

concreta del proyecto ha permitido una primera aproximación a la intervención territorial, produciendo material significativo que 
puede configurarse como un punto de partida relevante para futuras intervenciones, estableciendo una relación de colaboración, 
situando a la academia como un agente relevante en la mejoría de las condiciones de los territorios, generando un aporte a la 
comunidad desde sus saberes. En cuanto a estudiante, el proyecto permitió establecer un ejercicio práctico, desde donde 
entrecruzar sus aprendizajes teóricos de su campo disciplinario dentro de un contexto social de intervención territorial, 
enriqueciendo su proceso de formación al ponerlo al servicio de la comunidad”. 

 
c) Impacto en la comunidad: “La comunidad se articuló como un actor fundamental en su calidad de usuario/as, 

participando activamente de la propuesta, asimilando los métodos de cultivo orgánico, mejorando las condiciones materiales y 
culturales del territorio. El impacto es el aprendizaje y la noción de esfuerzo colectivo en aras de un objetivo común. Las mujeres 
logran comprender el sentido del proyecto y manifiestan su compromiso a extenderlo a otros/as pobladores, en su calidad de 
Monitoras”. 
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2. Diseño de marca corporativa y plan de difusión comunicacional, para proyectos de mujeres emprendedoras sector Nogales 

a) Análisis: “Sembra trabaja con mujeres micro emprendedoras, las que son capacitadas en arte, artesanía, rescate cultural, 
emprendimiento productivo, autogestión empresarial entre otras antes mencionadas. A pesar de los logros en las capacitaciones, 
Sembra reconoce la necesidad de capacitación en estrategias de creación de valor y comunicación para micro emprendimientos 
que garantice la continuidad y éxito de un micro emprendimiento. Al respecto hay que señalar que una idea de negocio no sólo 
debe estar desarrollada en función de la necesidad que satisface, sino además debe estar centrada en el valor distintivo o 
diferenciador que posea; generando así en el público objetivo un reconocimiento que destaque el micro emprendimiento del resto 
de su competencia o de los productos o servicios que puedan suplir su uso o consumo.   
 
Este valor puede ser tanto simbólico como tangible y en ese sentido la construcción de una marca se vuelve vital para generar 
identidad y ser un valor activo para las microempresarias. La asignatura de cuarto año Marca, de la carrera de Relaciones Públicas 
aplicó metodologías innovadoras y estructuras de aprendizaje cooperativo; que permitieron entregar herramientas prácticas de 
aprendizaje y de esta forma educar a los estudiantes en una observación activa, reflexiva y analítica del entorno.  
 
A su vez, por medio del ejercicio práctico de los contenidos teóricos de la asignatura, entregó herramientas efectivas en la 
construcción de marca y la comunicación de ésta a las microempresarias del sector de Nogales, pertenecientes a la Asociación 
Sembra. Junto con la construcción de marca, se entregó un plan de comunicación, en función de los públicos objetivos de cada 
emprendimiento a objeto de permitir una llegada más efectiva a éstos y la posibilidad de establecer lazos a largo plazo. De esta 
manera los proyectos de las micro emprendedoras de Nogales, se pueden ver beneficiados en tanto se genera valor para sus 
potenciales clientes y se comunica este valor, con el fin de aumentar su conocimiento de marca y con ello la venta de sus productos 
y/o servicios”. 

 
b) Impacto académico: “Capacitación de parte delos estudiantes a micro emprendedoras de Nogales en creación y gestión 

de marcas, a través de la cual desarrollaron competencias de asesoría en estudiantes de la asignatura Marca. Asimismo, 
acercamiento a la realidad laboral y exposición a situaciones socioeconómica de micro emprendimientos, con fuerte desarrollo de 
sentido social”. 
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c) Impacto en la comunidad: “Mejora de elementos competitivos relacionados con los micro emprendimientos de mujeres 
en Nogales, colaborando con su sustentabilidad económica. También, entrega de competencias de comercialización en micro 
emprendedoras y generación de clúster de emprendimiento en la comuna de Nogales”. 

 
3. Taller de desarrollo en torno a la identidad de género 

a) Análisis: “La necesidad de formar docentes capaces de producir cambios en los contextos escolares referidos a la 
igualdad de género, se fundamenta en la escases de proyectos y programas que abordan este tema en las escuelas del país, pues 
al no estar instalado en el currículum queda invisibilizado o al alero de macro políticas de inclusión. Lo anterior se relaciona con la 
serie de hechos de violencia de género que se han venido suscitando a nivel país desde hace varias décadas, pero que en los últimos 
dos años han cobrado relevancia por su crudeza.  
 
Esta situación ha generado profundas reflexiones en todos los sectores de la sociedad y la escuela como organización fundamental 
en la conformación de un país, no puede quedar ajena a esta discusión. Por ello, es de suma importancia iniciar un primer 
acercamiento al abordaje de este tema con los principales actores del sistema escolar, es decir, profesores y los niños y niñas que 
asisten a los establecimientos de la comuna, con el fin de sensibilizar, dialogar y reflexionar sobre la violencia de género a través 
de un taller de desarrollo personal que permita a los estudiantes fortalecer habilidades sociales tales como la tolerancia, empatía 
y respeto por la diversidad. En consecuencia, esta propuesta aporta en el fortalecimiento de las habilidades sociales de los niños y 
niñas de la comuna de Nogales, derribando estereotipos enraizados en la cultura del país. También vincula a las escuelas 
beneficiadas con la vida universitaria y, por último, provee de insumos de trabajo a los docentes para dar continuidad al proyecto 
en años venideros.  
 
El proyecto que se ha desarrollado, ha entregado herramientas concretas a niños y niñas de 8vo y 1ro medio de la escuela el Melón 
y a los docentes de este establecimiento para hacerse cargo de la perspectiva de género. Desde este punto de vista, se espera 
haber mejorado a nivel de la comprensión de lo que este fenómeno social implica y que los estudiantes sientan que sus posiciones 
pueden ser escuchadas por personas que están capacitadas para hacerlo. Por otro lado, al no existir perspectiva de género en la 
formación inicial, los docentes de distintas instituciones no tienen o dicho de otra forma, se ha vistos inmersos en el tema desde 
una visión intuitiva. Con este proyecto se dieron concepciones desde la teoría y desde los conceptos ministeriales, los cuales han 
ayudado a instalar los diálogos en torno a la violencia de género en la comunidad escolar atendida”. 
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b) Impacto académico: “Participación en Congreso con estudiante. Así, el impacto académico de esta iniciativa se vincula 

directamente con la formación de estudiantes investigadores que puedan participar en instancias académicas de transmisión de 
conocimiento. También, diseño de inclusión de temática en curriculum de la carrera y otras, como y elaboración de artículo”. 

 
c) Impacto en la comunidad: “Un resultado no medible cuantitativamente de los estudiantes del liceo El Melón, pero que 

es relevante a partir de la implementación de este taller de género es el impacto que se puede haber causado en los niños de 8vo 

y 1ro medio. Se espera que estos tengan conceptos actualizados que les permitan revisar sus propias realidades y atender al 

fenómeno de la violencia de género con mayor precisión. Así como también se espera haber desarrollado un aceptación de la 

postura de género y de las implicancias de la misma”. 

 

4. Talleres Educativos para la Efectividad Académica SIMCE/PSU a través de capacitación a profesores en metodologías de 

enseñanza-aprendizaje y experiencias de laboratorios en Cristalografía Petrográfica con foco en el desarrollo del pensamiento 

matemático, físico y químico de los estudiantes del Liceo Christa Mock de Nogales. 

a) Análisis: “Se sostiene como hipótesis de trabajo que la transversalización de contenidos para la enseñanza teórica -

practica de las disciplinas de Minería, Matemática, Química permite aumentar efectividad en resultados de aprendizaje en 

estudiantes de liceos y universidades a través de estrategias de enseñanza-aprendizaje donde la búsqueda guiada y autónoma de 

conocimiento teórico se genera desde la necesidad o problemática real. Por otro lado, considerando la posibilidad de realizar un 

enlace entre universidad y liceo técnico, se conceptuó la actividad aplicando elementos comunes de Resultados de Aprendizajes 

entre la Carrera de Ingeniería Civil en Minas y el Liceo Christa Mock.  

 

Adicionalmente, se incluyó la participación de la empresa tecnológica Prokumet, como una forma de proyectar el proceso 

enseñanza aprendizaje sobre las perspectivas de futuro de los estudiantes. Con la concepción de enseñanza – aprendizaje utilizada, 

fue posible observar entre los resultados una fuerte motivación de los estudiantes por aprender y comprender los procesos de 

cristalización, así como conjugar otros aprendizajes propios de sus programas. Al final del proyecto se pidió a los estudiantes del 

liceo que escribieran sendas cartas que expresaran sus vivencias, evidenciándose la motivación ya indicada en varios de los jóvenes 
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más expresivos. Paralelamente se realizaron talleres de formación de cristales con los estudiantes de la asignatura de Petrografía 

en curso durante el primer semestre de 2016, de la carrera de Ingeniería Civil en Minas, totalmente organizada por los estudiantes, 

lo cual da muestras de una motivación adicional y reflejó una mejoría del aprendizaje en esa asignatura. En definitiva creemos que 

la aplicación de los programas de enseñanza a los que son expuestos los estudiantes, tanto de liceo Crista Mock, cómo de la 

universidad, incluyendo actividades prácticas de aplicación de conocimientos, promueve la motivación por aprender y por ende se 

favorece el proceso enseñanza aprendizaje y mejora los resultados de las calificaciones de los estudiantes”. 

 

b) Impacto académico: “La visión integrada de materias complejas, bien entendida por los estudiantes, así como la visión 

de nuevos procesos mineros amigables con el medio ambiente, generó una fuerte motivación por aprender e involucrarse en 

procesos innovativos, situación que se reflejó en emotivas cartas de agradecimiento a la universidad, profesores y la empresa 

visitada”. 

 

c) Impacto en la comunidad: “Creemos que la comunidad a los tres tipos de entidades (UVM, liceo y empresa), se verá 

beneficiada de este modelo de vinculación que conlleva actividades de mutuo beneficio, tanto a nivel de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, como en el impacto de los modelos de negocio de cada entidad”. 

 

5. Campaña de Prevención del cáncer de mama 

a) Análisis: “El objetivo de este proyecto fue realizar acciones tendientes a prevenir el cáncer de mama a través del control 

de los factores de riesgos físicos y psicosociales, y el diagnóstico precoz del cáncer de mama por mamografía, en la población 

femenina de Forestal. Para ello, se promovió la alimentación saludable, estrategias de manejo del estrés, ansiedad, control 

emocional y expresión afectiva asertiva, educar a la población en el autocuidado y control de los factores de riesgo de cáncer de 

mama y detectar el cáncer de mama en etapa temprana mediante la realización de mamografía de screening. Se logró convocar y 

que participaran en a lo menos una actividad a un total de 110 mujeres del Campamento, en talleres que abordaban los aspectos 

antes señalados, de ellas, 93 se realizaron la mamografía. En el primer semestre 2018 se finalizará la investigación de pregrado 

sobre factores de riesgo y densidad mamaria, generando también otras líneas de investigación relacionadas”. 
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a) Impacto académico: “Información clínica, demográfica y social de las participantes del programa. Realización de práctica 

clínica como parte de la formación de alumnos de Tecnología Médica cursando el módulo de mamografía”. 

 

b) Impacto en la comunidad: “Estudio de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama presentes en la población 

de Forestal para poder evaluar el riesgo relativo de padecer esta enfermedad en las mujeres beneficiadas. Prevención del cáncer 

de mama en las mujeres adheridas al programa, mediante la evaluación preventiva con mamografía de screening. Evaluación de la 

salud clínica general de las mujeres. Promoción de la salud alimenticia y la prevención del cáncer en este grupo de mujeres a través 

de la modificación de hábitos alimenticios”. 

 
 

EVALUACIÓN PViT 2017 
Para asegurar el impacto en los beneficiarios, se realizó entre marzo y junio una consultoría a cargo del sociólogo y especialista en la 
materia, Dr. © Diego Piñol, quien hizo un diagnóstico y levantamiento de necesidades de los equipos ejecutores, los acompañó en el 
diseño de los instrumentos de evaluación, y capacitó y sensibilizó sobre la importancia de medir procesos y resultados de las 
intervenciones sociales. 
 
Fue un logro considerable que estas instancias también las desarrollaran otras unidades de la universidad, con lo que se asegura la 
instalación de capacidades en sistematización y evaluación de las actividades de vinculación con el medio (VcM), así como 
transversalizar el impacto del PMI en comento. El experto entrevistó, trabajó y capacitó a los cinco equipos ejecutores, investigadores 
CRIIS y profesores UVM. 
 
 

Los hitos de la consultoría son: 

 Marzo: inicio de entrevistas con equipos ejecutores. Entrega del “Informe Diagnóstico y de Necesidades Evaluativas CRIIS 2017” 
(Primer informe); 

 Abril: entrevistas con equipos ejecutores, investigadores CRIIS y profesores UVM, y entrega de “Metodología y contenidos de las 
capacitaciones” (Segundo informe). 
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 Mayo: trabajo con equipos en instrumentos de medición y entrega de “Informe asociado a los instrumentos de medición de 
impacto de los programas de vinculación” (Tercer Informe). 

 Junio: talleres comprometidos. Asisten 40 docentes UVM y se abordan temas como Ciclo de proyectos; Árbol de problemas; Árbol 

de objetivos; Aspectos generales de la evaluación de proyectos y programas sociales; y Matriz de Marco Lógico; y 

 Junio: entrega “Informe final” (Cuarto Informe). 

De este modo, el CRIIS avanzó en instalar estándares en las acciones territoriales de vinculación con el medio, poniendo énfasis 
en registros, sistematización, bidireccionalidad, horizontalidad, trabajo en red y medición de procesos, resultados e impacto. 

 
FONDO DE INNOVACIÓN SOCIAL CRIIS 2017 

El Fondo de Innovación Social es una instancia de apoyo a estudiantes -acompañados por docentes- para dar una solución 
innovadora a problemas sociales específicos de comunidades a las que no necesariamente llegan las ventajas del desarrollo y las nuevas 
tecnologías. Para el presente concurso se definieron dos líneas de proyectos: 

 Línea 1: Esbozo general de una idea, desarrollo conceptual de ésta (máximo a financiar: $1.500.000). 

 Línea 2: Generación de un prototipo conceptual a nivel de laboratorio (máximo a financiar: $2.400.000). 

El cronograma quedó establecido del siguiente modo: 
 

CRONOGRAMA 

Convocatoria y recepción de propuestas 27 de junio al 04 de agosto 

Evaluación y preselección 6 al 11 de agosto 

Presentación ante comité de evaluación experto 17 de agosto 

Publicación nomina proyectos seleccionados 18 de agosto 

Periodo de ejecución 21 de agosto al 30 de noviembre 

 

Se presentaron y fueron adjudicados dos proyectos, ambos en la línea de generación de prototipo a nivel laboratorio. Indicamos 
en la siguiente tabla la información más relevante de cada uno. 
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TÍTULO PROYECTO ESCUELA E INVESTIGADOR SOCIOS 

Byenvini nan Valparaíso / Bienvenidos a 
Valparaíso. Proyecto para crear herramientas 
prácticas que faciliten la inclusión social de 
inmigrantes haitianos. 

Madeleine Gallardo (estudiante de 
Psicología) 
Andrés Flores (estudiantes de 
Psicología) 
María José Añasco (estudiante de 
Derecho) 
Escuela de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

 Departamento de 
Movilidad Humana de 
Valparaíso 

Netweather. Proyecto de aplicación de 
internet de las cosas para el apoyo a servicios 
de emergencia en el enfrentamiento de 
incendios forestales para el territorio de 
Valparaíso. 

Bruno Marchelli (estudiante de 
Ingeniería civil industrial) 
Escuela de Ingeniería 

 Innervycs, empresa de 
tecnologías 

 I. M. de Valparaíso 

 
Los dos programas solicitaron extensión del plazo de término de sus proyectos… ESTADO DE AVANCE… 
 
 

PLAN DE ESPECIALIZACIÓN 
Pese a que se habían planificado otras actividades, y dado que la organización de eventos científicos no fue uno de los focos 

priorizados por el equipo para 2017, el CRIIS desarrolló (como organizador principal o colaborador) tres seminarios que resultaron 
coherentes con las líneas de acción del PMI. Estos fueron: 

 Seminario Matrimonio Igualitario: Un debate de DDHH. A través de esta instancia, se puedo profundizar en un debate 
crucial para la inclusión, de gran atingencia en el contexto legislativo sobre el particular. Se desarrolló con un socio estratégico que 
comenzó este año a formar parte del CRIIS, a saber, el MOVILH, y una instancia gubernamental, como es la oficina parlamentaria del 
senador Ricardo Lagos Weber. Se realizó el 26 de octubre en el Congreso Nacional.  

 Seminario Derechos de Autor y Licenciamientos. En este seminario se presentó al socio internacional del CRIIS Red 
CYTED-IBERINCU. La cardinalidad de este actor, es que permite que el Centro potencie la dimensión de la innovación social que, en 
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una visión general del PMI, ha sido menos explorada que la de la inclusión. Se planificó y ejecutó con varias áreas de la UVM, entre 
ellas la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento (OTTL), Cooperación Internacional y Dirección de Investigación y 
Postgrados. Se realizó el 19 de octubre en el auditorio magistral de la sede Diego Portales. 

 Seminario de Inclusión Social: Reflexiones sobre prácticas docentes en Educación Superior. Esta actividad, organizada 
en conjunto con el eje de inclusión de Formación General, tenía por finalidad levantar como buena práctica, la cristalización de la 
inclusión, sello misional UVM y CRIIS, en los planes de estudio de las carreras con programas que la abordan desde distintas 
dimensiones. Asimismo, buscó poner en valor formas innovadoras de la docencia para revisar estos temas. Se efectuó el 16 de 
noviembre en el auditorio de la sede Miraflores de la universidad. 

 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
Durante 2017, las propuestas de políticas públicas y las formas de incidencia se materializaron en dos acciones: 
 

o Índice Regional de Inclusión Social - IRIS: 
a. Se entregó a autoridades regionales, provinciales y comunales, así como a ONGs, académico e investigadores y sociedad 

civil en general, un libro con los resultados del IRIS, describiendo los grados de inclusión/exclusión en la Región de 
Valparaíso, y su medición por provincias, comunas y dimensión de estudio. 

b. Se encuentra enviado el paper “Indice Regional de Inclusión Social de la Región de Valparaíso, Chile: una aproximación 
para medir la inclusión social a nivel comunal”,  en evaluación en Revista Sociedade e Estado (Scopus), Brasil,  y el artículo 
en preparación “Catastro de Indicadores para una Medición Multidimensional de la Inclusión Social en la Región de 
Valparaíso”, que explicita los datos que en este momento no existen en todas las comunas y deben incorporarse para 
mapear la realidad social de la región e insumar las políticas públicas con data reciente y confiable. 

 
o Columnas de opinión: 

En el transcurso del año, se publicaron múltiples columnas de opinión en medios masivos de comunicación, como El Mercurio 
de Valparaíso, sobre temas relacionados a Inclusión e Innovación social. Podemos mencionar las siguientes: 

- El “nuevo trato” entre la universidad y su medio, 5 de mayo 
- Los científicos bajaron del olimpo, 6 de mayo 
- El mandato del nuevo siglo, 19 de julio 
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- Innovación social como palanca de la inclusión, 22 de julio 
- Los saberes del otro, 18 de agosto 
- Educación terciaria: un círculo virtuoso, 11 de octubre 
- El círculo virtuoso de la educación superior, 19 de octubre 
- ¿Por qué invertir en artes y humanidades? , 15 de noviembre 

 
 

1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 
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1.3 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI 

No aplica (se rinde manualmente) 

1.4 Análisis de la Ejecución Financiera 

 

Durante el año 2017 los gastos asociados al Convenio de Desempeño UVM 1401  se concentraron principalmente en Formación 

de Recursos Humanos y Costos de Operación además de Servicios de consultoría y Bienes. 

La Formación de Recursos humanos se compone principalmente por tres Investigadores, una Coordinadora de Comunicaciones, 

una Coordinadora administrativa financiera, una Asistente administrativo y dos alumnos ayudante de investigación.  Cabe señalar 

que el capital humano preexistente del proyecto además es apoyado durante el año 2017 por tres integrantes de la Universidad 

los cuales cumplen una función estratégica dentro del Convenio. 

 

Los Costos de Operación se concentraron principalmente en asistencia de los Investigadores a Congresos, Seminarios externos e 

internos, Paneles de expertos, actividades relacionadas con los Programas de Vinculación territorial, Cátedra de Formación 

general, realización y presentación del Índice Regional en Inclusión Social, realización y avances del Modelo de Vinculación, 

materiales de oficina, entre otras. 

 

Los gastos de las consultorías y los bienes durante el año 2017 se concentraron en la implementación de los Programas de 

Vinculación territorial. El resumen indicado anteriormente, se ha logrado con responsabilidad y permanente esfuerzo en la 

ejecución de los gastos durante lo que va del funcionamiento del Convenio de Desempeño UVM 1401 entre los años 2015,2016 y 

2017. 
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Es importante destacar la constante y exhaustiva revisión por parte de la Analista del Ministerio para cada uno del os gastos 

ejecutados en el convenio. 

En el cuadro escrito anteriormente, podemos apreciar el presupuesto vigente con Aporte del Ministerios de Educación por un 

total de $528.337.942.- En tanto el aporte comprometido por la IES ascendente a un total de $52.235.913.-  

El gasto del Convenio de desempeño UVM al 31 de Diciembre de 2017 alcanzó a $201.833.057 equivalente al  34.76 % del total 

del presupuesto vigente del proyecto. Cabe mencionar que el gasto total con fondos provenientes desde el Ministerio de 

Educación al 31 de Diciembre de 2017  alcanzó a $195.610.604 equivalente al 37.02  % del total del presupuesto vigente Mineduc 

del proyecto. Por su parte, el gasto total al 31 de Diciembre de 2017 con fondos provenientes desde la Universidad es de 

$6.222.453 equivalente al   11.91% del total del presupuesto vigente IES del proyecto. 

 

Finalmente se puede apreciar el Saldo presupuestario disponible al 31 de Diciembre es de $430.976.711 equivalente al  74.23% 

del total del presupuesto vigente del proyecto. Dicho saldo se desglosa con un aporte del Ministerio de Educación por un total de 

$384.963.251, tanto el aporte comprometido por la IES es por un total de $46.013.460.-  

 
 

2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño  
 
Logros tempranos y no previstos: 

A. Logros en el funcionamiento del Centro: 

 Publicaciones períodicas de difusión mediante columnas de opinión, notas, reportajes noticias en prensa regional. (titular 
en primera plana de El Mercurio de Valparaíso (20 diciembre) y Lider de San Antonio  
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 Primera investigación asociativa en inclusión educativa entre el Universidad Diego Portales y CRIIS, financiado por FONIDE, 
MINEDUC 

 Incoporacipon de tres nuevos miembros del directorio: Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH), Parque Cultural 
Valparaíso y Fundación Descúbreme, completando el indicador de nueve socios estratrégicos territoriales para el tercer año 

 Proceso de formalización e incorporación del CRIIS en la Comunidad de Organizaciones Solidarias, a partir de la generación 
de un convenio de trabajo 

 Egreso de un 25% de alumnos UVM con Certificado de Competencias Complementarias al título 

 El 25%  de la productividad científica de la Universidad corresponde a publicaciones CRIIS (Scielo, Scopus, ISI, capítulos de 
libros) 

 A través de la construcción del Índice Regional de Inclusión Social se identificaron líneas claras de investigación, como 
análisis cualitativo desde población y construcción de indicadores que midan directamente inclusión social desde la Región 

 Apertura de espacios de reflexión sobre la inclusión social y presencia en la discusión sobre políticas sociales a nivel regional 

 Generación de redes con instituciones científicas-políticas como CEPAL, PNUD, FUSUPO 
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Desempeños notables: 

 Inicio del Programa Magíster en Innovación social para la Inclusión con veinte alumnos becados provenientes de diferentes 
instituciones regionales, y la participación con charlas magistrales de destacados expositores de instituciones como CEPAL, 
FUSUPO 

 Desarrollo del Primer Índice Regional en Inclusión Social de Chile poniendo a disposición de la comunidad regional dos 
documentos: Dossier y Documento técnico. Además se contempla la inscripción de Regristro de Propiedad Intelectual, de 
Marca IRIS, registro de ISBN para publicación formal 

  Desarrollo del curso modular en Metodología de Investigación con énfasis en Inclusión Social, dictado por los tres 
investigadores CRIIS, además de dos cátedras CRIIS con innovación curricular (Aprendizaje-Servicio e inclusión social) 

 A partir de la generación del modelo de vinculación se desarrolló la política de vinculación de UVM con su consecuente 
incorporación y reglamentación 

  
 

2.1 Logros tempranos y no previstos  
 
A. En el ámbito de la UVM: 

 Formación  en medición y evaluación de actividades de vinculación (ex ante, ex dure y ex post) en unidades académicas y otros 
departamentos. 
 

B. En el área de Investigación del CRIIS: 

 La productividad científica del Centro fue más alta de lo esperada, con un total de nueve publicaciones (entre enviadas y 
aceptadas) el primer semestre de este año, con cuatro artículos y cuatro capítulos de libros, siempre con temas IIS y pobación 
focalizada. 

 Investigadores dirigen y codirigen tesis de pregrado y postgrado en la Universidad Viña del Mar, Universidad de Magallanes, 
Universidad de Buenos Aires 

 Incorporación de metodología de A+S en la práctica docente UVM en la Carrera de Relaciones Públicas 

 Participación de los investigadores CRIIS en programas de postgrado UVM con la incorporación de cátedras y dirección de tesis 
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 Participación del equipo CRIIS en Congresos, tales como, IARSLCE (Universidad Nacional de Irlanda, Galway) Congreso COES 
2017, Congreso de Geografía en Universidad de La Frontera, Temuco. Congreso de la Red Nacional de Aprendizaje-Servicio 
(REASE) desarrollado en la Universidad Autónoma de Chile, Santiago. 
 

2.2 Dificultades para el avance (externas e internas) 
 
Ambiente interno: 
 

A. Con la UVM: 

 Rígidez administrativa para la ejecución financiera de los recursos del proyecto, por la necesaria interacción con los sistemas 
unificados de UVM 

 Desarrollo del Índice Regional de Inclusión en una Universidad con una incipiente cultura de investigación 
 

B. CRIIS: 

 Poca claridad en la definición de roles, para resguardar espacios eficientes y eficaces de investigación, gestión y operación 

 Existiendo oportunidades de desarrollo de convenios para vincularse con Centros, entidades y otras Universidades, esto no se 
ha concretado por dificultades de gestión, administración y la falta de una estrategia de posicionamiento y redes ente el CRIIS 
y la comunidad académica y social de la región  
 

Ambiente externo: 

 La escasa participación de la Universidad Viña del Mar en procesos de investigación, otorga poca notoriedad en acciones de 
este tipo, como en la participación en Congresos y Seminarios 

 La relación entre organismos públicos y una Universidad privada hizo poco eficiente la gestión de datos necesarios para el 
desarrollo de las investigaciones comprometidas en el PMI 

 Aun existiendo socios de territorios focalizados, los socios de esos espacios no han logrado desarrollar acciones preferentes 
para que el CRIIS logre llegar a esos espacios y desarrollar acciones.  Estas instancias se han logrado con otras entidades que 
no necesariamente son parte de la red asociativa y de trabajo del CRIIS 
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2.3 Desafíos 
En este cuarto año, los desafíos que se plantean van orientados a: 

 El IRIS avanzará hacia un modelo metodológico más robusto y una medición integral de la inclusión social  

 La insititucionalización del Modelo de Vinculación con el medio permeará en desarrollo curricular facilitando el proceso de 
acreditación de las carreras. Además permite internalizar la vinculación que las Escuelas realizan con las comunidades 
regionales 

 Desarrollo de investigaciones originales CRIIS 

 Postulación a fondos concursables de investigación nacionales e internacionales  

 Desarrollo de columnas de opinión para lograr incidencia en política pública regional 
 

 
2.4 Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa (Juan Pablo) 
 
 
La institucionalización, además, se encuentra actualmente definida por la articulación con la Vicerrectoría Académica (DGA y DIVP) y 
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, como estructuras base. 
 
La sustentabilidad, ya dada por un contexto interno y externo amigable al proyecto CRIIS, se potencia a partir de la implementación de 
estrategias como: 
 

 Desarrollo de consultorías y asesorías para áreas productiva regionales, tanto públicas como privadas 

 Desarrollo de cursos de formación y competencias en IIS, en modalidades de educación continua y postgrados 

 Ofertar servicios y productos asociados a actividades naturales del CRIIS 
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2.5 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio: 
 

- Estado de página web del Convenio (activa y actualizada): 
 
La página web del Centro Regional de Inclusión e Innovación Social (CRIIS) se encuentra activa a partir del website www.criis.cl.  
En ella se publica información relacionada al centro y las actividades que se desarrollan en forma periódica, como también las 
convocatorias de trabajos transitorios y ayudantías de investigación. Una muestra en la siguiente figura: 

 

 
 
 

- Situación de Anuario Institucional: 
El anuario estadístico institucional 2016 fue enviado mediante oficio conductor N° 2716, durante el mes de junio de 2017, por 
el Vicerrector de Aseguramiento de Calidad Sr. Eduardo González (anexo 27). 
 

3 Percepción sobre la implementación y avance de logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
Resumir la percepción de actores relevantes y pertinentes a la implementación de la iniciativa, en caso de contar con información 
nueva o actualizada respecto de lo informado en el informe de junio 2016:  
 

I. Encuesta de percepción del Convenio de Desempeño 
 
Al cierre del primer semestre del presente año, se realizó una encuesta cuyo objetivo fue levantar información respecto a la percepción 
de la implementación del convenio de desempeño al interior de la universidad; asimismo, buscó conocer de qué forma ha impactado 
las actividades del CD el desarrollo de los avances curriculares y de gestión de la educación en la comunidad universitaria; por último, 
intentó recoger percepciones sobre conocimiento y evaluavión de los resultados del PMI en el entorno significativo con el que se ha 
relacionado. 

http://www.criis.cl/
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El instrumento fue diseñado a partir de un formulario de Google encuestas y su enlace se envió vía correo electrónico al público 
objetivo: estudiantes, directivos, académicos docentes o investigadores, administrativo, dirigentes del territorio focalizado, usuario o 
beneficiario de proyectos y programas, socio estratégico CRIIS y socio estratégico de la Universidad Viña del Mar. 
El enlace para el proceso de generación de las encuesta corresponde al link  https://goo.gl/forms/5ZgoBpf5i7sQU7P92.  El envío del 
instrumento se hizo entre el 30  de junio al 12 de julio de 2017, fecha en que se produjo el cierre para el análisis de los datos.  De un 
universo de 497 encuestas enviadas, respondió un total de 116 personas, lo que equivale al 48% del público total definido para 
desarrollar este proceso. 
El instrumento encuesta consta de dos dimensiones, a saber, 1) Conocimiento acerca de la implementación del convenio de 
desempeño y 2) Impacto de las actividades del convenio de desempeño, las que agruparon una totalidad de seis preguntas con 
puntuación de 1 a 5, donde 1 es el valor más escaso de representación  y 5 el de más alto valor y conocimiento. 
 

II. Dimensiones y preguntas 
Las preguntas se agruparon por dimensiones, obteniendo los resultados que siguen a continuación. 
Cabe destacar, que la primera tabla responde a la categorización del público objetivo seleccionado para contestar el instrumento, y en 
función a las recomendaciones del propio Mineduc en el apartado 3.0 del Informe de avance del Convenio de Desempeño, se eligió 
una muestra heterogénea de públicos para responder el instrumento, que van desde estudiantes a directivos de nivel superior. 
 

 
Dimensión 1.  Conocimiento acerca de la implementación del convenio de desempeño 
Pregunta 1. . Conocimiento de las actividades Académicas  
¿Cuánto conoce de las siguientes actividades del CRIIS? [Académicas (asignaturas de formación general CRIIS, propedéutico, 
prácticas CRIIS, Tesis en inclusión e innovación social, coloquios y semana internacional).] 
En esta pregunta, el porcentaje más alto sobre conocimiento de las actividades académicas del CRIIS fue por parte de docentes, 
estudiantes y socios estratégicos del CRIIS.  En este último caso se muestra una paridad en cuanto a los que responden que sí conocen 
y a quienes señalan tener bajo conocimiento de la materia.    
 

https://goo.gl/forms/5ZgoBpf5i7sQU7P92
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Tabla 1.  Público objetivo y nivel de respuesta a pregunta 1 

 
 

 
Tabla 2.  Frecuencia de respuestas y porcentajes  

 
En cuanto a la frecuencia del conocimiento de las actividades CRIIS, sólo un 19% del total de encuestados indicaron tener alto grado 
de conocimiento de esta variable. 
 

Bajo Medio Alto Total

Administrativo UVM 48% 27% 24% 100%

Directivo, académico, docente o 

investigador  UVM
29% 20% 51% 100%

Dirigente territorial 100% 0% 0% 100%

Estudiante UVM 33% 8% 58% 100%

Socio estratégico CRIIS 40% 20% 40% 100%

Usuario (beneficiario o participantes) 

de proyectos de vinculación 0% 0% 100% 100%

Nota Frecuencia %

0 1 1%

1 22 18%

2 20 17%

3 24 20%

4 29 24%

5 23 19%

Total 119 100%
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Gráfico 1. Porcentaje de conocimiento actividades académicas CRIIS 

 
 
Dimensión 2.  Impacto de las actividades académicas 
Pregunta 2.  Conocimiento de las actividades de Vinculación  
 ¿Cuánto conoce de las siguientes actividades del CRIIS? [Vinculación (programas de vinculación territorial y seminarios CRIIS).] 
Las actividades de vinculación son las que más bajo porcentaje de conocimiento representan a partir de las respuestas del instrumento 
de medición.  Así un 52% de los encuestados determinó tener un bajo conocimiento de este criterio, el que se focaliza principalmente 
en el segmento de administrativos CRIIS, mientras el mayor porcentaje, un 100% de la muestra, lo realizan los usuarios de los 
programas. 
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Bajo Medio Alto Total

Administrativo UVM 52% 27% 21% 100%

Directivo, académico, docente o 

investigador  UVM
40% 22% 38% 100%

Dirigente territorial 0% 100% 0% 100%

Estudiante UVM 50% 17% 33% 100%

Socio estratégico CRIIS 20% 0% 80% 100%

Usuario (beneficiario o participantes) de 

proyectos de vinculación 0% 0% 100% 100%
 

Tabla 3.  Conocimiento de actividades de vinculación por rol 

 
En cuanto a la frecuencia de respuestas, un 25%, representado por 30 respuestas, dijo tener un grado bajo de conocimiento sobre la 
materia. 
 

Nota Frecuencia %

0 5 4%

1 15 13%

2 30 25%

3 27 23%

4 27 23%

5 15 13%

Total 119 100%  
 

Tabla 4. Número total de respuestas y frecuencia 
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Gráfico 2. Porcentaje de conocimiento actividades CRIIS 

 
 
Pregunta 3. Grado de satisfacción actividades Académicas  
¿Qué grado de satisfacción tiene a partir de las actividades en las que ha participado? [Académicas (asignaturas de formación general 
CRIIS, propedéutico, prácticas CRIIS, Tesis en inclusión e innovación social, coloquios y semana internacional).] 
Esta pregunta tuvo por objetivo medir el grado de satisfacción de la actividad CRIIS en la cual el público encuestado haya participado.  
La medición se hizo con carácter general, donde se aprecia que el número más alto de personas que demuestran un alto grado de 
satisfacción, corresponde al usuario o beneficiario, particularmente de los programas de vinculación territorial, que a la fecha de este 
informe se encuentran todavía en ejecución. 
Por otro lado, los estudiantes se mostraron altamente satisfechos en el desarrollo de actividades de tipo académico, considerando que 
la pregunta estaba dirigida especialmente a cursos de formación general, seminarios y workshops y desarrollo de prácticas 
profesionales y tesis. 

4%

13%

25%

23% 23%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

No contesta Muy poco Poco Suficiente Medio Alto

¿ C U Á N T O  C O N O C E  D E  L A S  S I G U I E N T E S  A C T I V I D A D E S  D E L  
C R I I S ?  [ V I N C U L A C I Ó N  ( P R O G R A M A S  D E  V I N C U L A C I Ó N  

T E R R I T O R I A L  Y  S E M I N A R I O S  C R I I S ) . ]



 

 

 

 

 51 

El porcentaje más bajo fue provisto por administrativos de la Universidad, llegando a un 45% de baja satisfacción.  Esto puede explicarse 
por el desconocimiento y  la escasa participación que este sector tiene en las actividades de tipo académico del CRIIS. 

 
Tabla 5.  Satisfacción  de actividades académicas del CRIIS 

 
 
 

Nota Frecuencia %

0 10 8%

1 21 18%

2 13 11%

3 29 24%

4 27 23%

5 19 16%

Total 119 100%  
Tabla 6.  Número total y frecuencia de respuestas 

 
 
 

Bajo Medio Alto Total
Administrativo UVM 45% 27% 27% 100%

Directivo, académico, docente o 

investigador  UVM
34% 29% 37% 100%

Dirigente territorial 100% 0% 0% 100%

Estudiante UVM 25% 0% 75% 100%

Socio estratégico CRIIS 40% 20% 40% 100%

Usuario (beneficiario o participantes) de 

proyectos de vinculación
0% 0% 100% 100%
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Gráfico 3.  Porcentaje de conocimiento a partir de participación en actividades CRIIS 

 
 
Pregunta 4. Grado de satisfacción actividades Vinculación 
¿Qué grado de satisfacción tiene a partir de las actividades en las que ha participado? [Vinculación (programas de vinculación 
territorial y seminarios CRIIS).] 
El objetivo de esta pregunta ha sido conocer el grado de satisfacción que los encuestados presentan respecto de las actividades en 
forma específica de vinculación.  En este contexto se expresa que el grado más alto de satisfacción lo presentan alumnos y socios 
estratégicos del CRIIS, y en tercer lugar, el segmento definido para directivos, académicos y docentes UVM. 
El menor grado de satisfacción lo muestran los dirigentes territoriales, lo que llama la atención dado a que los usuarios de programas 
de vinculación representan el número más alto, llegando al 100%, señalando que en este segmento la encuesta fue contestada por 
sólo dos personas que representan ese total.  Esto se condice con el trabajo que los propios dirigentes territoriales desarrollan al 
convocar a las personas que viven en sus propios territorios a participar de estas acciones.  Esto se puede explicar debido a que a este 
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sector se les solicita su participación en la ejecución de acciones, no desde el proceso originario del programa o actividad a desarrollar, 
por tanto, muchas veces no sienten identificación con éstas. 
 

 
Tabla 7. Porcentaje de satisfacción de actividades de vinculación CRIIS 

 
 
 
 
 
 
 

Nota Frecuencia %

0 13 11%

1 24 20%

2 11 9%

3 29 24%

4 25 21%

5 17 14%

Total 119 100%  
Tabla 8. Número total y frecuencia de respuestas 

 

Bajo Media Alto Total

Administrativo UVM 48% 24% 27% 100%

Directivo, académico, docente o 

investigador  UVM 25% 34% 42% 100%

Dirigente territorial 100% 0% 0% 100%

Estudiante UVM 8% 33% 58% 100%

Socio estratégico CRIIS 40% 0% 60% 100%

Usuario (beneficiario o 

participantes) de proyectos de 

vinculación
0% 0% 100% 100%
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Gráfico 4.  Grado de satisfacción de actividades CRIIS 

 
 
 

Dimensión 3. Impacto de las actividades del Convenio de Desempeño 
Pregunta 5. Grado de los resultados actividades académicas 
Evalúe el grado de los resultados de las actividades académicas (PMI UVM 1401) 
En este contexto de pregunta un 100% de los encuestados que corresponde al segmento de los socios usuarios indicó que tenía un 
nivel alto de satisfacción, seguido por socios estratégicos CRIIS y estudiantes, lo que demuestra que el diseño de las acciones 
académicas tiene un alto grado de recibimiento.  Por otro lado, el dirigente territorial es el que menos reconocimiento ofrece, seguido 
por el segmento de administrativos, lo que una vez más demuestra que el instrumento debe ser preciso y adaptado a cada público, y 
en el caso de dirigentes territoriales, se mantiene el sesgo de ser convocantes a las acciones del convenio, sin embargo, no demuestran 
valor en su respuesta.    
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Tabla 9.  Porcentaje de impacto de las actividades académicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Frecuencia %

0 7 6%

1 15 13%

2 15 13%

3 34 29%

4 29 24%

5 19 16%

Total 119 100%  
Tabla 10. Número total y frecuencia de respuestas 

Bajo Media Alto Total

Administrativo UVM 48% 24% 27% 100%

Directivo, académico, docente o 

investigador  UVM 25% 34% 42% 100%

Dirigente territorial 100% 0% 0% 100%

Estudiante UVM 8% 33% 58% 100%

Socio estratégico CRIIS 40% 0% 60% 100%

Usuario (beneficiario o 

participantes) de proyectos de 

vinculación
0% 0% 100% 100%
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Gráfico 5.  Evaluación de los resultados de actividades académicas CRIIS 

 
 
Pregunta 6.  Grado de los resultados actividades Vinculación 
Evalúe el grado de los resultados de las actividades vinculación del CRIIS (PMI UVM 1401) 
Tal como en los casos anteriores, las actividades de vinculación representan un mayor nivel de impacto en el segmento de usuarios, 
beneficiarios, seguido por estudiantes  y socios estratégicos del CRIIS.   Y nuevamente, el caso de menor satisfacción lo demuestran 
dirigentes territoriales y administrativos de la Universidad, por lo que los datos entregan la necesidad de abordad a estos públicos con 
una estrategia más definida y personalizada. 
Finalmente, el grado de satisfacción del grupo encuestado – segmento alumno – representa un buen grado de satisfacción, llegando a 
un 58% del total de la muestra, lo que da cuenta que las acciones del CRIIS se han ido progresivamente incorporando al desarrollo del 
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currículum universitario.  Los alumnos son los mayores receptores de las iniciativas CRIIS, constando su participación en las 
convocatorias que este Centro realiza, particularmente en las cátedras de formación general que se dictan en esta temática. 
 

 
 

Tabla 11.  Porcentaje de respuestas según segmento objetivo 
 
 

 
Nota Frecuencia %

0 6 5%

1 15 13%

2 18 15%

3 33 28%

4 27 23%

5 20 17%

Total 119 100%  
 

Tabla 12. Número total y frecuencia de respuestas 
 
 
 

Bajo Medio Alto Total

Administrativo UVM 48% 21% 30% 100%

Directivo, académico, 

docente o investigador  UVM
29% 34% 37% 100%

Dirigente territorial 50% 50% 0% 100%

Estudiante UVM 17% 17% 67% 100%

Socio estratégico CRIIS 20% 20% 60% 100%

Usuario (beneficiario o 

participantes) de proyectos 

de vinculación

0% 0% 100% 100%
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Gráfico 6. Evaluación del grado de satisfacción de actividades de vinculación CRIIS 
 
 

III. Análisis por género y edad  
 
Finalmente la tabla siguiente muestra en  detalle el porcentaje de encuestas definidas por género, como a su vez el rango etario 
de las personas que accedieron a responder el instrumento.  
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Tabla 11. Análisis general por género y rango etario 

 
 

IV. Análisis final 
 
De la encuesta se desprende que el grado de penetración de las acciones del convenio de desempeño aún es bajo y en la mayoría de 
indicadores, el CRIIS no presenta mayor grado de conocimiento dentro de la Universidad. Esto se explica en función a la falta de un  
Plan Estratégico de Comunicación y Posicionamiento del CRIIS, donde se desarrollen no sólo acciones tendientes a la capacitación en 
inclusión social, sino también a mostrar al público interno los alcances del Centro, sus avances y los anuncios de futuras acciones en 
materia de investigación. 
 
Este análisis presenta una gran oportunidad para la definición de un plan concreto, que de cara a la fase final del proyecto entregue 
condiciones para la incorporación de las actividades en la institucionalidad educacional de la Universidad, en materia de inclusión e 
innovación social. En ese sentido, se espera diseñar y ejecutar el plan el último trimestre del año. Un primer paso en esta línea, será la 
jornada de trabajo a desarrollarse a nivel interno UVM, con las más altas jerarquías, para (re)pensar el CRIIS y los modos de 
transversalizar e institucionalizar el ser y hacer del PMI. Dicha jornada será organizada y dirigida por la Dirección de Planificación de la 
universidad, y asistirán el Consejo Académico en pleno, compuesto por el rector, prorrector, vicerrectorías, direcciones de escuela y 
unidades académicas. 
 

Edad
n % n % n %

<= 0 7 13% 9 14% 16 13% 66,5 85,5 152

19 - 30 14 25% 7 11% 21 18% 322 161 483

31 - 45 28 50% 24 38% 52 44% 1064 912 1976

46 - 60 7 13% 19 30% 26 22% 371 1007 1378

61 - 75 0 0% 4 6% 4 3% 0 272 272

56 100% 63 100% 119 100% 33 39 36

47% 53% 119 100%

Promedio de 

los 

encuestados

TotalFemenino Masculino Promedio de 

edad de las 

mujeres

Promedio de 

edad de 

hombres
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Otro elemento importante de analizar es conocer, desde la perspectiva particular de los públicos y de manera segmentada, los alcances 
que el Convenio de Desempeño ha tenido, debido a que en esta ocasión se determinó un criterio general, en circunstancias que algunas 
de las variables consultadas podían ser de escaso conocimiento y manejo según segmento, por consiguiente evaluadas con escasa 
precisión. 
 
La universidad ha incluido en su cultura y filosofía corporativa el concepto de inclusión social, como parte además de los focos 
prioritarios de desarrollo 2020 en su plan estratégico. Este elemento debiera de ir de la mano con el análisis de la institucionalización 
del CRIIS, considerando particularmente la escasa visualización que presenta el Centro en el análisis arrojado por la encuesta. 
 
 
 

3 Anexos Obligatorios 
 

3.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial  

No aplica 
 

3.2 Planilla Excel Indicadores Convenio de Desempeño para cada iniciativa en particular. 
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4 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo N° Nombre Descripción  

Anexo 1 Actas de Directorio CRIIS Reuniones de directorio CRIIS 

Anexo 2 Actas de reuniones generales  CRIIS Reuniones periódicas y con agentes específicos 

Anexo 3 Diagnóstico  Avances en el desarrollo de diagnóstico e índice IIS 

Anexo 4 Modelo Avances en el desarrollo del modelo de vinculación 
intersectorial 

Anexo 5 Análisis y georeferenciación Avances en el proceso de análisis y georeferenciación de 
territorios 

Anexo 6 Convenios internacionales Universidad de Virgili et Rovira, Universidad de Victoria of 
Wellington  

Anexo 7 Contratos de profesionales Contrato de profesionales adscritos al CRIIS. Carla Leal  

Anexo 8 Modelo Informe avances en Modelo CRIIS 

Anexo 9 Constitución Centro Actas de reuniones directorio 7 y 8.  Actas reuniones períodicas 

Anexo 10 Aparición CRIIS en medios Informe ejecutivo y link a noticias sobre actividades CRIIS 

Anexo 11 Contratación de doctores Contrato profesional Dr. José Rivera 

Anexo 12 Publicaciones CRIIS Informe de publicaciones investigadores CRIIS 

Anexo 13 Sylabus Cátedras Formación General IIS Formación general en innovación e inlcusión social 

Anexo 14 Sylabus Cátedras Formación General IIS Formación general en innovación e inlcusión social 

Anexo 15 Sylabus Cátedras Formación General IIS Formación general en innovación e inlcusión social 
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Anexo 16 Diplomado y Magíster Estudio Análisis programas de Diplomado y Magíster en IIS y 
proyecto completo 

Anexo 17 Formación de Estudiantes en IIS falta 

Anexo 18 Grupo de Investigación en IIS Decreto Rectoría creación del grupo de investigación 

Anexo 19 Tesis interdisciplinares Bases concurso de tesis 

Anexo 20 Programas de Vinculación  Carpeta completa con programas y acciones de seguimiento y 
contrll 

Anexo 21 Seminarios de especialización  Workshops CRIIS 

Anexo 22 Diagnóstico  Presentación del Diagnóstico en Nogales y Forestal 

Anexo 23 Beneficiarios programas de vinculación Informe indicador modelo de análisis programas de vinculación 
territorial 

Anexo 24 Análisis de la ejecución financiera Informe ejecutivo de la ejecución presupuestaria 

Anexo 25 Alumnos de Nogales y Forestal en 
Propedéutico UVM 

falta 

Anexo 26 Anexo obligatorio MINEDUC Planilla Excel inventario actualizado 

Anexo 27 Anexos complementarios opcionales de la 
institución  

Anuario estadístico UVM 2016 

Anexo 28 Informe de avance generación de Políticas 
públicas 

Informe con metodología y primera actividad 

Anexo 29 Plan de Acción 2017 CRIIS Plan de acción para el año en curso y en base a resultados y 
productos relevantes 

Anexo 30 Bases FIS 2017 Bases concurso del Fondo de Innovación Social 2017 

Anexo 31 Seminario Campamentos Descripción y programa seminario campamentos 

 


